

N° 006

30 JAN 2026

Répu
t
ENERGI
BP : 880 BANGUI Tél : (23
E-mai

Direction Générale

N° ____/2026.DGE.DCG.DSFC.DCP.SCPM

PLAN PREVISIONNEL ANNUEL DE PASS

VISA SPMP: 4

Modes d'acquisition		Examen préalable				
		Seuil				
1. Appel d'Offres National (AON)		$10.000.000 \leq M < 250.000.000$				
2. Appel d'Offres International (AOI)		$M \geq 250.000.000$				
3. Consultation des Fournisseurs (CF)		$1.000.000 \leq M < 10.000.000$				

DONNEES DE BASE						
Description	Source de Financement	Nombre de Lot	Appel d'offres No.	Montant estimatif (XAF)	Méthode passation	Pro Réa
Acquisition des équipements et appareils d'auscultation du barrage	Budget NRK	1	1	25 000 000	AON	P
	2 334 000 000					R
Matériels du bureau: Ensemble société y compris réfrigérateurs, split et broyeur, machine à reliure etc	Budget NRK	1	2	38 721 000	AON	P
	2 441 000 000					R
Matériels Informatiques: Ensemble société Ordinateurs portables, fixe, serveurs, imprimante multifonction, Disques durs externes, Onduleurs, Retroprojecteurs, Photocopieur GC	Budget NRK	1	3	139 331 400	AON	P
	2 442 000 000					R
Mobilier du bureau: Ensemble société comprenant fauteils roulants, Chaises visiteurs; Armoire de rangement, ensemble bureaux grand format	Budget NRK	1	4	101 070 200	AON	P
	2 444 000 000					R
Acquisition du groupe hydraulique pour la DGE	Budget NRK	1	5	50 000 000	AON	P
	2 411 270 101					R
Equipement Electrique et mécanique hydraulique:	Budget NRK	2	6	170 000 000	AON	P
	2 411 270 102					R
Equipement de manutention et installation générale:	Budget NRK	1	7	10 000 000	AON	P
	2 411 270 103					R

Centrafricaine

gnité – Travail

ITRAFRICAINE (ENERCA)

0.22 Fax : (236)21 61.54.43 Tél : 5241 RC

a@enerca-rca.com

No 006 30 JAN 2026

Année : 2026

DES MARCHES DE FOURNITURES DE L'ENERCA

LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ		
Service responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'avis DGMP	Publication Avis Appel d'Offres	Date d'ouverture des plis	Date du Rapport d'évaluation	Date de l'avis DGMP	Montant du Marché	Signature du Marché	Date de livraison
SPMP	21/01/2026	04/02/2026	18/02/2026	21/02/2026	23/03/2026	13/04/2026	20/04/2026		20/05/2026	19/06/2026
SPMP	02/02/2026	16/02/2026	02/03/2026	05/03/2026	04/04/2026	25/04/2026	02/05/2026		01/06/2026	01/07/2026
SPMP	13/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	16/03/2026	15/04/2026	06/05/2026	13/05/2026		12/06/2026	12/07/2026
SPMP	10/03/2026	24/03/2026	07/04/2026	10/04/2026	10/05/2026	31/05/2026	07/06/2026		07/07/2026	06/08/2026
SPMP	27/03/2026	10/04/2026	24/04/2026	27/04/2026	27/05/2026	17/06/2026	24/06/2026		24/07/2026	23/08/2026
SPMP	15/04/2026	29/04/2026	13/05/2026	16/05/2026	15/06/2026	06/07/2026	13/07/2026		12/08/2026	11/09/2026
SPMP	30/04/2026	14/05/2026	28/05/2026	31/05/2026	30/06/2026	21/07/2026	28/07/2026		27/08/2026	26/09/2026

DONNEES DE BASE						
Description	Source de Financement	Nombre de Lot	Appel d'offres No.	Montant estimatif (XAF)	Méthode passation	Prévu Réalisé
Acquisition des Groupes thermiques	Budget NRK	1	8	180 000 000	AON	P
	2 411 270 104					R
Equipement Electrique et mécanique Thermique: Acquisition des onduleurs Sakai, Danzi, Berbérati et Bambari	Budget NRK	1	9	191 953 000	AON	P
	2 411 270 105					R
Acquisition d'équipement de manutation	Budget NRK	1	10	15 000 000	AON	P
	2 411 270 106					R
Ligne de transport: Consolidation des postes sur chaise et autres matériels et équipement des postes de distribution	Budget NRK	1	11	499 948 665	AOI	P
	2 411 270 107					R
Poste de transformation: Acquisition des batteries de condensateurs des postes HTA/BT,	Budget NRK	1	11	20 000 000	AON	P
	2 411 270 108					R
Lignes Aeriennes MT: Acquisition des supports métalliques, des conducteurs Almelec 54,6mm² et 117 mm², armements, isolateurs et accessoires HTA	Budget NRK	2	12	100 000 000	AON	P
	2 411 270 111					R
Transformateur MT/BT _ Acquisition de 25 transformateurs (4*630 kVA, 7*400 kVA, 6*250 kVA, 6*160 kVA, 2*100 kVA), Réhabilitation du réseau de distribution des secteurs 15 et 16 (Km5) plus 6 transformateurs	Budget NRK	2	13	280 000 000	AON	P
	2 411 270 112					R
Câble souterrain BT: Réhabilitation du réseau de distribution des secteurs 15 et 16 (Km5) avec acquisition de 2 tourets de câbles	Budget NRK	2	14	10 000 000	AON	P
	2 411 270 113					R
Lignes Aeriennes BT: Acquisition de 05 tourets de câbles PRC 3*35+54,6+2*16mm² ,Acquisition de 05 tourets de câbles PRC 3*70+54,6+2*16mm² ,Acquisition des 04 tourets de câbles PRC3*150+70+2*16mm² ,Acquisition des accessoires BT et 10 tourets de câbles de 70 et 35.	Budget NRK	2	15	184 000 000	AON	P
	2 411 270 114					R
Acquisition de matériels de réseau de distribution: troupes de jonction, Analyseurs de charges, disjoncteurs compacts, fusibles HTA,	Budget NRK	1	16	169 974 333	AON	P
	2 411 270 117					R
Acquisition outillage d'entretien et de réparation	Budget NRK	1	17	234 478 313	AON	P
	2 412 270 101					R

LISTE ET CLASSIFICATIONS TECHNIQUES		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ		
Numéro de dossier	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'avis DGMP	Publication Avis Appel d'Offres	Date d'ouverture des plis	Date du Rapport d'évaluation	Date de l'avis DGMP	Montant du Marché	Signature du Marché	Date de livraison
1	21/05/2026	04/06/2026	18/06/2026	21/06/2026	21/07/2026	11/08/2026	18/08/2026		17/09/2026	17/10/2026
2	01/06/2026	15/06/2026	29/06/2026	02/07/2026	01/08/2026	22/08/2026	29/08/2026		28/09/2026	28/10/2026
3	01/06/2026	15/06/2026	29/06/2026	02/07/2026	01/08/2026	22/08/2026	29/08/2026		28/09/2026	28/10/2026
4	26/06/2026	10/07/2026	24/07/2026	27/07/2026	26/08/2026	16/09/2026	23/09/2026		23/10/2026	22/11/2026
5	15/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	05/09/2026	12/09/2026		12/10/2026	11/11/2026
6	15/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	05/09/2026	12/09/2026		12/10/2026	11/11/2026
7	15/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	05/09/2026	12/09/2026		12/10/2026	11/11/2026
8	15/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	05/09/2026	12/09/2026		12/10/2026	11/11/2026
9	15/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	05/09/2026	12/09/2026		12/10/2026	11/11/2026
10	01/07/2026	15/07/2026	29/07/2026	01/08/2026	31/08/2026	21/09/2026	28/09/2026		28/10/2026	27/11/2026

DONNEES DE BASE						
Description	Source de Financement	Nombre de Lot	Appel d'offres No.	Montant estimatif (XAF)	Méthode passation	Prév Réali
Appareils de comptage: Achat de 200 compteurs industriels	Budget NRK	1	18	60 000 000	AON	P
	2 413 270 101					R
Matériel de laboratoire: Table d'étalonnage des compteurs plus le logiciel et Trousse de premier secours.	Budget NRK	1	19	95 035 000	AON	P
	2 413 270 103					R
Acquisition des divers matériels et mobiliers de logement	Budget NRK	1	20	15 000 000	AON	P
	2 447 200 000					R
Matériel automobile lourd: 1 camions nacelle de 7 tonnes	Budget NRK	1	21	60 000 000	AON	P
	2 451 100 000					R
Matériels du transport ensemble société: Véhicules type Pick up double cabine et léger type SUV	Budget NRK	1	22	480 000 000	AOI	P
	2 451 200 000					R
Matériels du transport ensemble société: Motocyclette ordinaires, moto Dames et motobylettes	Budget NRK	1	23	15 000 000	AON	P
	2 451 400 000					R
Matériels du transport ensemble société: véhicule spéciaux: 1 transpalette, 1 véhicule recherche défaut souterrain	Budget NRK	1	24	60 000 000	AON	P
	2 451 500 000					R
Matériel Naval: Acquisition d'autres matériels de transport	Budget NRK	1	25	150 000 000	AON	P
	2 454 100 000					R
TOTAL				2 854 563 246		P
						R

Autorité Contractante

Le Directeur Général de l'ENERCA



Bienvenu MONY-BEYA



LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ		
Service Responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'avis DGMP	Publication Avis Appel d'Offres	Date d'ouverture des plis	Date du Rapport d'évaluation	Date de l'avis DGMP	Montant du Marché	Signature du Marché	Date de livraison
SPMP	15/04/2026	29/04/2026	13/05/2026	16/05/2026	15/06/2026	06/07/2026	13/07/2026		12/08/2026	11/09/2026
SPMP	15/04/2026	29/04/2026	13/05/2026	16/05/2026	15/06/2026	06/07/2026	13/07/2026		12/08/2026	11/09/2026
SPMP	15/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	05/09/2026	12/09/2026		12/10/2026	11/11/2026
SPMP	15/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	05/09/2026	12/09/2026		12/10/2026	11/11/2026
SPMP	15/02/2026	01/03/2026	15/03/2026	18/03/2026	17/04/2026	08/05/2026	15/05/2026		14/06/2026	14/07/2026
SPMP	26/06/2026	10/07/2026	24/07/2026	27/07/2026	26/08/2026	16/09/2026	23/09/2026		23/10/2026	22/11/2026
SPMP	15/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	16/07/2026	15/08/2026	05/09/2026	12/09/2026		12/10/2026	11/11/2026
SPMP	01/07/2026	15/07/2026	29/07/2026	01/08/2026	31/08/2026	21/09/2026	28/09/2026		28/10/2026	27/11/2026

Autorité Approbatrice

Le Directeur Général des Marchés Publics



Bienvenu Callyx BETIANGA