

10200001 | 10.3 FEV 2020

MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET

DIRECTION DE CABINET

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

N° _____ /20/MFB/DIRCAB/SPMP



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail

Année : 2020

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS

N°	DONNEES DE BASE										LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ			
	DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT		NBR DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (F CFA 000)	Méthode de Passation	Prevu	Service responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de Publication de l'Avis d'AO	Date de Ouverture des plis	Date de Rapport d'évaluation	Date de l'Avis d'IMP	Montant du Contrat	Signature	Date de	Date de	Date de	Date de	Date de	Date de	Date de	Date de	Date de
Fournitures et petit entretien de bureau Cabinet RSS Dir-Cab CM Point Focal RCPCA		31.31.00.00.220000.60H				1 250	CP	P	ADM	18/01/20	NA	21/01/20	28/01/20	04/02/20	NA			11/02/20								25/02/20
		31.31.00.21.220000.60H				1 000		R																		
		31.31.00.00.220000.60H				2 500																				
		31.31.00.00.220000.60H				1 500																				
		31.31.00.00.250000.60H				1 000																				
		31.31.00.97.220000.60H				7 250																				
Fournitures et petit entretien de bureau SPMP		BFC				800	DC	P	ADM	18/01/20	NA	21/01/20	28/01/20	04/02/20	NA			11/02/20								18/02/20
		31.31.00.00.280000.60H						R																		
		31.31.00.00.280000.60H																								
DR AJT DC SI		BFC				5 000	CP	P	ADM	18/01/20	NA	21/01/20	28/01/20	04/02/20	NA			11/02/20								25/02/20
		31.31.00.00.280000.60H				1 000		R																		
		31.31.00.00.280000.60H				1 000																				
		31.31.00.00.280000.60H				7 000																				

[illegible]

[illegible]

	BFC					CP	P R	ADM	18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	19/03/20	09/04/20	16/04/20	16/05/20	15/
DGDDI	31.31.00.00.310004.60H					5 100											
DLRAC	31.31.00.00.320007.60H					2 000											
DNSEPLF	31.31.00.00.320009.60H					1 000											
DPSR	31.31.00.00.320027.60H					1 000											
DPCFERE	31.31.00.00.320028.60H					1 000											
DCCLOP	31.31.00.00.320029.60H					1 000											
DFCFP	31.31.00.00.320030.60H					1 000											
ISF	31.31.00.00.340001.60H					1 000			18/01/20	NA	NA	21/01/20	28/01/20	04/02/20	NA	11/02/20	25/02/20
ISD	31.31.00.00.340002.60H					1 000											
IST	31.31.00.00.340003.60H					1 000											
DCF	31.31.00.00.450000.60H					10 000	P R	SPMP	18/01/20	NA	NA	21/01/20	28/01/20	04/02/20	NA	11/02/20	25/02/20
ADD	31.32.00.00.525001.60H					900	P										
ADG	31.32.00.00.525005.60H					900	R		23/01/20	NA	NA	26/01/20	02/02/20	09/02/20	NA	16/02/20	23/02/20
ADPN	31.32.00.00.525004.60H					900											
AEC	31.32.00.00.525006.60H					1000	P										
							R										
DRD	31.32.00.00.529900.60H					3000	P R	ADM	23/01/20	NA	NA	26/01/20	02/02/20	09/02/20	NA	16/02/20	01/03/20
DCRP	BFC 31.31.00.00.320005.60H					2000	P R	ADM	23/01/20	NA	NA	26/01/20	02/02/20	09/02/20	NA	16/02/20	01/03/20
DRRC	BFC 31.31.00.26.320004.60H					750	P R	ADM	23/01/20	NA	NA	26/01/20	02/02/20	09/02/20	NA	16/02/20	01/03/20
DRRC	BFC 31.31.00.28.320004.60H					500	P R	ADM	23/01/20	NA	NA	26/01/20	02/02/20	09/02/20	NA	16/02/20	23/02/20
DO	BFC 31.31.00.00.320003.60H					2500	P R	ADM	23/01/20	NA	NA	26/01/20	02/02/20	09/02/20	NA	16/02/20	01/03/20
Autres biens et fournitures (Cab)	BFC 31.31.00.14.220000.6099					2 000	P R	ADM	23/01/20	NA	NA	26/01/20	02/02/20	09/02/20	NA	16/02/20	01/03/20
Autres biens et fournitures (Cab)	BFC 31.31.00.73.220000.6099					4 000	P R	ADM	23/01/20	NA	NA	26/01/20	02/02/20	09/02/20	NA	16/02/20	01/03/20

Acquisition, installation et rénovation des climatiseurs	BEC	31.31.00.59.310001.2342	15 000	ADN	P R	SPMP	18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	19/03/20	09/04/20	16/04/20	15/05/20
Acquisition, installation et rénovation des équipements à usage de bureau (DCSI)	BEC	31.31.16.09.280004.2341	30 000	ADN	P R	SPMP	18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	19/03/20	09/04/20	16/04/20	15/05/20
Acquisition, installation et rénovation des équipements à usage de bureau (DGB)	BEC	31.31.00.00.310001.2341	15 000	ADN	P R	SPMP	18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	19/03/20	09/04/20	16/04/20	15/05/20
Acquisitions, rénovations, gros entretien de matériels, machines et installations (DGB)	BEC	31.31.00.80.310001.2429	30 000	ADN	P R	SPMP	18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	19/03/20	09/04/20	16/04/20	15/05/20
Acquisition, installation et rénovation des climatiseurs (DGIO)	BEC	31.31.00.00.310003.2342	25 000	ADN	P R	SPMP	18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	19/03/20	09/04/20	16/04/20	15/05/20
Acquisition, installation et rénovation des équipements à usage de bureau (OPPRB)	BEC	31.31.00.70.320001.2341	10 000	ADN	P R	SPMP	18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	19/03/20	09/04/20	16/04/20	15/05/20
Acquisition, installation et rénovation des équipements à usage de bureau (OPPRB)	BEC	31.31.00.00.320001.2341	15 000	ADN	P R	SPMP	18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	19/03/20	09/04/20	16/04/20	15/05/20

14

	BEC	31.31.00.00.310003.2427	ADN	15 000	P		SPMP	18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	19/03/20	09/04/20	16/04/20	16/05/20	15/06/20
						R										
Installation et matériels des services informatiques (hors bureautique)(UGID)	BEC					R										
Installation et matériels des services informatiques (hors bureautique)(ACCT)	BEC	31.31.06.08.310006.2427	ADN	30 000	P		23/01/20	06/02/20	20/02/20	23/02/20	24/03/20	14/04/20	21/04/20	21/05/20	20/06/20	
Installation et matériels des services informatiques (hors bureautique)(OPPRE)	BEC				P											
		31.31.00.00.320001.2427	CP	6 000		R	23/01/20	NA	NA	26/01/20	02/02/20	09/02/20	NA	16/02/20	01/03/20	
Installation et matériels des services informatiques (hors bureautique)(DS)	BEC	31.31.00.00.320003.2427	ADN	10 000	P		18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	19/03/20	09/04/20	16/04/20	16/05/20	15/06/20	
Installation et matériels des services informatiques (hors bureautique)(OCF)	BEC				P		23/01/20	NA	NA	26/01/20	02/02/20	09/02/20	NA	16/02/20	01/03/20	
		31.31.00.00.320002.2427	CP	5 000		R										
Véhicule à deux roues (Gab)	BEC	31.31.00.00.220000.2432	CP	5 000	P		23/01/20	NA	NA	26/01/20	02/02/20	09/02/20	NA	16/02/20	01/03/20	
Véhicule à deux roues IGF	BEC	31.31.00.00.240004.2432	ADN	10 000	P		18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	19/03/20	09/04/20	16/04/20	16/05/20	15/06/20	
Véhicule à deux roues CRRE	BEC				P		20/01/20	NA	NA	23/01/20	30/01/20	06/02/20	NA	13/02/20	27/02/20	
		31.31.00.00.270002.2432	CP	3 500		R										
Véhicule à deux roues DR	BEC				P		24/01/20	07/02/20	21/02/20	24/02/20	25/03/20	15/04/20	22/04/20	22/05/20	21/06/20	
		31.31.00.45.280001.2432	ADN	10 000		R										

16

Article à deux roues AJT

DGB	BEC	31.31.00.00.280003.2432			3 000	CP	P R	ADM	18/01/20	NA	NA	21/01/20	28/01/20	04/02/20	NA	11/02/20	25/02/20
	BEC	31.31.00.00.310001.2432			8 000	CP	P R	ADM	18/01/20	NA	NA	21/01/20	28/01/20	04/02/20	NA	11/02/20	26/02/20
DGT	BEC	31.31.00.00.310002.2432			25 000	ADN	P R	SPMP	24/01/20	07/02/20	21/02/20	24/02/20	25/03/20	15/04/20	22/04/20	22/05/20	21/05/20
	BEC	31.31.00.00.310002.2432			20 000	ADN	P R	SPMP	24/01/20	07/02/20	21/02/20	24/02/20	25/03/20	15/04/20	22/04/20	22/05/20	21/05/20
DGI0	BEC	31.31.00.00.310003.2441			15 000	ADN	P R	SPMP	24/01/20	07/02/20	21/02/20	24/02/20	25/03/20	15/04/20	22/04/20	22/05/20	21/05/20
	BEC	31.31.00.00.320001.2432			6 000	CP	P R	ADM	18/01/20	NA	NA	21/01/20	28/01/20	04/02/20	NA	11/02/20	25/02/20
DPPRB	BEC	31.31.00.00.320003.2432			5 000	CP	P R	ADM	18/01/20	NA	NA	21/01/20	28/01/20	04/02/20	NA	11/02/20	26/02/20
	BEC	31.31.00.00.320004.2432			5 000	CP	P R	ADM	18/01/20	NA	NA	21/01/20	28/01/20	04/02/20	NA	11/02/20	26/02/20
DOPE	BEC	31.31.00.00.320005.2432			10 000	ADN	P R	SPMP	24/01/20	07/02/20	21/02/20	24/02/20	25/03/20	15/04/20	22/04/20	22/05/20	21/05/20
	BEC	31.31.00.00.280001.6134			4 000	CP	P R	ADM	18/01/20	NA	NA	21/01/20	28/01/20	04/02/20	NA	11/02/20	26/02/20
DCF	BEC	31.31.00.00.280001.6135			10 000	ADN	P R	SPMP	24/01/20	07/02/20	21/02/20	24/02/20	25/03/20	15/04/20	22/04/20	22/05/20	21/05/20
	BEC	31.31.00.00.240004.6102			1 000	CP	P R	ADM	24/01/20	NA	NA	27/01/20	03/02/20	10/02/20	NA	17/02/20	03/03/20
Entretien des installations électriques, climatiseurs, groupe électrogènes (DR)	BEC	31.31.00.00.280001.6137			5 000	CP	P R	ADM	18/01/20	NA	NA	21/01/20	28/01/20	04/02/20	NA	11/02/20	26/02/20
	BEC	31.31.00.00.240004.6102			10 000	ADN	P R	SPMP	24/01/20	07/02/20	21/02/20	24/02/20	25/03/20	15/04/20	22/04/20	22/05/20	21/05/20
Entretien et réparation des véhicules et engins (DR)	BEC	31.31.00.00.270012.6102			1 000	CP	P R	ADM	24/01/20	NA	NA	27/01/20	03/02/20	10/02/20	NA	17/02/20	03/03/20
	BEC	31.31.00.00.270012.6102			1 000	CP	P R	ADM	24/01/20	NA	NA	27/01/20	03/02/20	10/02/20	NA	17/02/20	03/03/20
Entretien des terrains et espaces verts (DR)	BEC	31.31.00.00.280001.6137			5 000	CP	P R	ADM	18/01/20	NA	NA	21/01/20	28/01/20	04/02/20	NA	11/02/20	26/02/20
	BEC	31.31.00.00.240004.6102			10 000	ADN	P R	SPMP	24/01/20	07/02/20	21/02/20	24/02/20	25/03/20	15/04/20	22/04/20	22/05/20	21/05/20
Fournitures informatiques IGF, TOFE	BEC	31.31.00.00.270012.6102			1 000	CP	P R	ADM	24/01/20	NA	NA	27/01/20	03/02/20	10/02/20	NA	17/02/20	03/03/20
	BEC	31.31.00.00.270012.6102			1 000	CP	P R	ADM	24/01/20	NA	NA	27/01/20	03/02/20	10/02/20	NA	17/02/20	03/03/20

Fournitures informatiques	BFC	CP	ADM	18/02/20	NA	21/02/20	28/02/20	06/03/20	NA	13/03/20	28/03/20
CRRE	31.31.00.00.270002.6012	1 000	P								
	BFC		R								
	31.31.00.00.280001.6012		P								
	31.31.00.00.280004.6012		R								
DR DCSI	BFC										
	31.31.00.00.310001.6012		P								
	31.31.00.00.310002.6012		R								
	31.31.00.00.310005.6012		P								
DGB	BFC										
	31.31.00.00.310006.6012		P								
	31.31.00.00.310007.6012		R								
	31.31.00.00.310008.6012		P								
DGT	BFC										
	31.31.00.00.310009.6012		P								
	31.31.00.00.310010.6012		R								
	31.31.00.00.310011.6012		P								
DGI0	BFC										
	31.31.00.00.310012.6012		P								
	31.31.00.00.310013.6012		R								
	31.31.00.00.310014.6012		P								
DEMP	BFC										
	31.31.00.00.310015.6012		P								
	31.31.00.00.310016.6012		R								
	31.31.00.00.310017.6012		P								
ACCT	BFC										
	31.31.00.00.310018.6012		P								
	31.31.00.00.310019.6012		R								
	31.31.00.00.310020.6012		P								
DPPRB	BFC										
	31.31.00.00.310021.6012		P								
	31.31.00.00.310022.6012		R								
	31.31.00.00.310023.6012		P								
DSEOCBPCA	BFC										
	31.31.00.00.310024.6012		P								
	31.31.00.00.310025.6012		R								
	31.31.00.00.310026.6012		P								
DS	BFC										
	31.31.00.00.310027.6012		P								
	31.31.00.00.310028.6012		R								
	31.31.00.00.310029.6012		P								
DP	BFC										
	31.31.00.00.310030.6012		P								
	31.31.00.00.310031.6012		R								
	31.31.00.00.310032.6012		P								
DDPE	BFC										
	31.31.00.00.310033.6012		P								
	31.31.00.00.310034.6012		R								
	31.31.00.00.310035.6012		P								
DRCC	BFC										
	31.31.00.00.310036.6012		P								
	31.31.00.00.310037.6012		R								
	31.31.00.00.310038.6012		P								
DECOMP	BFC										
	31.31.00.00.310039.6012		P								
	31.31.00.00.310040.6012		R								
	31.31.00.00.310041.6012		P								
DCF	BFC										
	31.31.00.00.310042.6012		P								
	31.31.00.00.310043.6012		R								
	31.31.00.00.310044.6012		P								

1 m

Bureau (Délégations du CF)		BEC	31.31.00.00.450000.2411	BEC	31.31.00.00.270002.2412	BEC	31.31.00.00.280003.2412	BEC	31.31.00.00.310001.2412	BEC	31.31.00.00.320003.2412	BEC	31.31.00.00.320004.2412	BEC	31.31.00.00.320005.2412	BEC	31.31.00.00.320012.2412	BFC	31.31.00.00.290001.5064	BFC	31.31.00.57.220000.5091	BFC	31.31.00.76.220000.5091	BFC	31.31.00.97.220000.5091
Matériel de Bureau (GRRE)																									
Matériel de Bureau (AUT)																									
Matériel de bureau (DGB)																									
Matériel de bureau (DS)																									
Matériel de bureau (OP)																									
Matériel de bureau (DDPE)																									
Matériel de Bureau DCF																									
Achats de petits matériels spécifiques à la fonction (Sca Presse)																									
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution (Cabinet) ONI																									
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution (Cabinet)																									
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution (Cabinet) RCP-CA																									

Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution (Comité de Pilotage SIM-BA)	BFC	10 000	ADN	P R	SPMP	15/02/20	29/02/20	14/03/20	17/03/20	16/04/20	07/05/20	14/05/20	13/06/20	13/07/20
	31.33.00.18.220000.6091													
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution (Comité Paiement Mobile des Salaires)	BFC	8 000	CP	P R	ADM	18/02/20	NA	NA	21/02/20	28/02/20	05/03/20	NA	13/03/20	28/03/20
	31.33.00.23.220000.6091													
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution (Comité Digitalisation collecte des Fonds)	BFC	10 000	ADN	P R	SPMP	15/02/20	29/02/20	14/03/20	17/03/20	16/04/20	07/05/20	14/05/20	13/06/20	13/07/20
	31.33.00.24.220000.6091													
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution (SPMP)	BFC	1 000	CP	P R	ADM	18/02/20	NA	NA	21/02/20	28/02/20	06/03/20	NA	13/03/20	28/03/20
	31.31.00.00.260002.6091													
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution CS-REF	BFC	70 000	ADN	P R	SPMP	15/02/20	29/02/20	14/03/20	17/03/20	16/04/20	07/05/20	14/05/20	13/06/20	13/07/20
	31.31.00.78.270011.6091													
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution (Comité Elaboration TOFE)	BFC	5 000	CP	P R	ADM	18/02/20	NA	NA	21/02/20	28/02/20	06/03/20	NA	13/03/20	28/03/20
	31.31.00.00.270012.6091													
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution DR	BFC	20 000	ADN	P R	SPMP	29/02/20	14/03/20	17/03/20	16/04/20	07/05/20	14/05/20	13/06/20	13/07/20	
	31.31.00.22.280001.6091					15/02/20								


Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution	BFC			7 000	CP	P	SPMP	18/02/20	NA	NA	21/
DGB	31 31 00 62 31 0001 6091					R					
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution	BFC			20 000	AON	P	SPMP	15/02/20	29/02/20	14/03/20	17/03/
DGB	31 31 11 03 310001 6091					R					
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution	BFC			60 000	AON	P	SPMP	15/02/20	29/02/20	14/03/20	17/03/
DGB	31 33 01 00 310001 6091					R					
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution	BFC			10 000	AON	P	SPMP	15/02/20	29/02/20	14/03/20	17/03/
DGTCP	31 31 00 23 310002 6091					R					
Maintenance des équipements informatiques et télécommunication(Cabinet)	BEC			300 000	AOI	P		15/02/20	29/02/20	14/03/20	17/03/
	31.31.00.82.220000.6038					R	SPMP				

[illegible]

Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution (DGICP) Quittanciers	BFC	31.31.00.91.310002.6091	35 000	ADN	P	SPMP	08/02/20	22/02/20	07/03/20	10/03/20	09/04/20	30/04/20	07/05/20	06/06/20	06/07/20
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution (DGID)	BFC	31.31.00.88.310003.6091	65 000	ADN	P	SPMP	08/02/20	22/02/20	07/03/20	10/03/20	09/04/20	30/04/20	07/05/20	06/06/20	06/07/20
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution (DGID)	BFC	31.31.00.93.310003.6091	20 000	ADN	P	SPMP	08/02/20	22/02/20	07/03/20	10/03/20	09/04/20	30/04/20	07/05/20	06/06/20	06/07/20
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution (DGMP)	BFC	31.31.00.40.310005.6091	25 000	ADN	P	SPMP	08/02/20	22/02/20	07/03/20	10/03/20	09/04/20	30/04/20	07/05/20	06/06/20	06/07/20
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution	BFC	31.31.00.00.310005.6091	3 000	CP	P	ADM	22/02/20	NA	NA	25/02/20	03/03/20	10/03/20	NA	17/03/20	01/04/20
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution	BFC	31.31.00.65.310005.6091	1 500	CP	P	ADM	22/02/20	NA	NA	25/02/20	03/03/20	10/03/20	NA	17/03/20	01/04/20
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution (DS)	BFC	31.33.00.56.320003.6091	6 000	CP	P	ADM	22/02/20	NA	NA	25/02/20	03/03/20	10/03/20	NA	17/03/20	01/04/20
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution (DP)	BFC	31.33.00.03.320004.6091	5 000	CP	P	ADM	22/02/20	NA	NA	25/02/20	03/03/20	10/03/20	NA	17/03/20	01/04/20
Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution (DD)	BFC	31.31.00.00.320003.6091	2 000	CP	P	ADM	22/02/20	NA	NA	25/02/20	03/03/20	10/03/20	NA	17/03/20	01/04/20


Fourniture et prestation de service pour édition, impression et distribution (OGCCLOP)	BFC	10 000	ADN	SPMP	22/02/20		07/03/20	21/03/20	24/03/20	23/04/20	14/05/20	21/05/20	20/06/20	20/07/20
					P	R								
		31.31.00.54.32.0029.6091												

Autorité Contractante
Le Directeur de Cabinet du Ministère
des Finances et du Budget




Date : 15 JAN 2020
Jonas MBAY-ASEM

Visa de la DGMP
Le Directeur Général des Marchés Publics



Date : 20 JAN 2020
Alain Modeste KONDJI

Autorité Approbatrice
Le Ministre des Finances et du Budget



Date : 12 9 JAN 2020
Henri Marie DONORA



Année : 2020

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

DONNEES DE BASE										LISTE et SPECIFICATIONS			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ			
DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRE DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (F CFA 000)	Methode de Passation	Prevu	Service Responsable	Date de depot	Date d'envoi a la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Date de Publication de l'Avis d'AO	Date Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date RECEPTION PROVISOIRE	Date RECEPTION DEFINITIVE						
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau: Construction d'un Hotel des Finances (Cabinet)	BEC					P		18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	19/03/20	09/04/20	16/04/20		16/05/20	15/07/20							
	31.31.00.43.22.0000.2321			400 000	ADN	R	SPMP																	
DPI:Projet d'Appui à la Gestion des Investissements et Réformes Economiques (AGIR)	BEC					P		18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	03/04/20	24/04/20	01/05/20		31/05/20	29/08/20							
	31.31.00.71.22.0000.2114			895 000	ADI	R	SPMP																	
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau :Construction d'un Batiment du Cabinet R+2	BEC					P		25/01/20	NA	NA	28/01/20	04/02/20	11/02/20	NA		18/02/20	03/03/20							
	31.31.00.96.220000.2321			240 000	ADN	R	ADM																	


Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (DGID)	BEC	60 000	ADN	P	SPMP	18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	19/03/20	09/04/20	16/04/20	16/05/20	15/07/20
	R													
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (DGID)	BEC	7 000	CP	P	ADM	18/01/20	NA	NA	21/01/20	28/01/20	04/02/20	NA	11/02/20	25/02/20
	R													
Construction Hôtel des Impôts (DGID)	BEC	1 000 000	ADI	P	SPMP	18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	03/04/20	24/04/20	01/05/20	31/05/20	29/08/20
	R													
Rénovation, Gros entretien de bâtiments à usage de bureau (DGID)	BEC	20 000	CP	P	ADM	02/02/19	NA	NA	05/02/19	12/02/19	19/02/19	NA	26/02/19	12/03/19
	R													
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (DGID)	BEC	40 000	ADN	P	SPMP	18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	19/03/20	09/04/20	16/04/20	16/05/20	15/07/20
	R													
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (DGDDI)	BEC	6 000	CP	P	ADM	18/01/20	NA	NA	21/01/20	28/01/20	04/02/20	NA	11/02/20	25/02/20
	R													
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (DGDDI)	BEC	6 000	CP	P	ADM	02/02/19	NA	NA	05/02/19	12/02/19	19/02/19	NA	26/02/19	12/03/19
	R													

Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (DGDDI)	BEC	20 000	CP	P	ADM	18/01/20	NA	NA	21/01/20	28/01/20	04/02/20	NA	11/02/20	25/02/20
	31.31.00.49.310004.2321													
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (DGDDI)	BEC	55 000	ADN	P	SPMP	18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	19/03/20	09/04/20	16/04/20	16/05/20	15/07/20
	31.31.00.98.310004.2321													
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (DGDDI)	BEC	200 000	ADN	P	SPMP	18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	19/03/20	09/04/20	16/04/20	16/05/20	15/07/20
	31.31.00.99.310004.2327													
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (DGDDI)	BEC	24 000	CP	P	ADM	18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	19/03/20	09/04/20	16/04/20	16/05/20	15/06/20
	31.32.00.54.310004.2321													
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (DGDDI)	BEC	15 000	CP	P	ADM	18/01/20	NA	NA	21/01/20	28/01/20	04/02/20	NA	11/02/20	25/02/20
	31.32.00.55.310004.2321													
Rénovation, Gros entretien de bâtiments à usage de bureau (DGDDI)	BEC	20 000	CP	P	ADM	18/01/20	NA	NA	21/01/20	28/01/20	04/02/20	NA	11/02/20	25/02/20
	31.32.00.56.310004.2321													
Construction, agrandissement, réhabilitation de bâtiments à usage de bureau (DGDDI)	BEC	150 000	ADN	P	SPMP	18/01/20	01/02/20	15/02/20	18/02/20	19/03/20	09/04/20	16/04/20	16/05/20	15/07/20
	31.33.00.50.310004.2321													
Rénovation, gros entretien de bâtiment à usage de bureaux (Documentation/DR)	BEC	24 000	CP	P	ADM	18/01/20	NA	NA	21/01/20	28/01/20	04/02/20	NA	11/02/20	25/02/20
	31.31.25.01.280001.2331													

27


[illegible]

Autorité Contractante
Le Directeur de Cabinet du Ministère
des Finances et du Budget



Date : 15 JAN 2020

Visa de la DGMP
Le Directeur Général des Marchés Publics



Date : 12.0 JAN 2020

Autorité Apprôbatrice
Le Ministre des Finances et du Budget



Date : 12 9 JAN 2020


PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

SERVICES DE CONSULTANTS				TERMES DE REFERENCE				AVIS A MANIFESTATION D'INTERET				DEMANDE DE PROPOSITIONS				EVALUATION TECHNIQUE (T) ET FINANCIERE (F)						PROJET DE CONTRAT INSERIE				EXECUTION DU CONTRAT	
DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	MONTANT ESTIMATIF EN (CFA 000)	Appel d'offres No.	METHODE DE P. MARCHÉ	PREU		DEMANDE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGM	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGM	DATE DE PUBLICATION	DATE DE SHORT LISTE	DATE DE PREPARATION	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGM	DATE TRANSMIS CANDIDATS	DATE LIMITE DE DEPUIT/PROP	RAPPORT D'EVALUAT	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGM	OUVERTURE PUBLIQUE PROP. FINANCI.	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGM	DATE DE PREPARATION	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGM	DATE DE SIGNATURE	DATE D'ACHEVEMENT CONTRAT					
	BEC			STOC	P	05/02/2020	16/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	27/02/2020	12/03/2020	15/03/2020	16/03/2020	31/03/2020	07/04/2020	08/04/2020	27/04/2020	11/05/2020	18/05/2020	25/05/2020	26/05/2020						
Etudes préliminaires à la Construction de bâtiments	31 31 00 98 30 00 4 2 00	5 000			R																						

Autorité Contractante
Le Directeur de Cabinet du Ministère
des Finances et du Budget

Visa de la DGM
Le Directeur Général des Marchés Publics

Autorité Approbatrice
Le Ministre des Finances et du Budget



Jonas MBAI-ASEM
Date: 15 JAN 2020

Alain Modeste KONDI
Date: 20 JAN 2020

Henri Marie DONDRA
Date: 12 JAN 2020



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES


DESCRIPTION	SERVICES DE CONSULTANTS					TERMES DE REFERENCE		AVIS A MANIFESTATION D'INTERET			DEMANDE DE PROPOSITIONS				EVALUATION TECHNIQUE (T) ET FINANCIERE (F)					PROJET DE CONTRAT NEGOCIE		EXECUTION DU CONTRAT	
	SOURCE DE FINANCEMENT	MONTANT ESTIMATIF EN (F CFA 000)	Appel d'offres No.	METHODE DE P MARCHÉ	PREU	DEMANDE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGMP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGMP	DATE DE PUBLICATION	DATE DE SHORT LISTE	DATE DE PREPARATION	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGMP	DATE TRANSMIS CANDIDATS	DATE LIMITE DE DEPT/PROP	RAPPORT D'EVALUAT	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGMP	COUVERTURE PUBLIQUE PROP. FINANCI	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGMP	DATE DE PREPARATION	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGMP	DATE DE SIGNATURE	DATE D'ACHEVEMENT CONTRAT		
					REALISE																		
Etudes préliminaires à la Construction de bâtiments	BEC	5 000		SPQC	P	09/02/2020	16/02/2020	17/02/2020	24/02/2020	27/02/2020	02/03/2020	15/03/2020	16/03/2020	31/03/2020	07/04/2020	09/04/2020	27/04/2020	11/05/2020	18/05/2020	25/05/2020	30/06/2020		
					R																		

Autorité Contractante

Le Directeur de Cabinet du Ministère des Finances et du Budget

Visa de la DGMP
Le Directeur Général des Marchés Publics

Autorité Apprôbatrice
Le Ministre des Finances et du Budget



[Signature]

Jonas MBAÏ-ASEM

Date: 15 JAN 2020

Alain Modeste KONDJI

Date: 20 JAN 2020



Henri Marie DONDRA

Date: 12 JAN 2020