

N° 018

04 MARS 2020


Année : 2020

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS

DESCRIPTION	DONNEES DE BASE				LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ		
	SOURCE DE FINANCEMENT	NBR DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (F CFA.000)	Methode de Passation	Prevu	Service responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de DGMP l'Avis d'AO	Publication de l'Avis d'AO	Date Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Livraison	
																		Realise
Matériels des services informatiques (hors ...)	BEC 03.13.00.00.270010.2427			15 000	AON	P R		10/03/20	24/03/20	07/04/20	10/04/20	10/05/20	31/05/20	07/06/20		07/07/20	06/08/20	
restations de service pour édition, impressio...	BEC 03.13.00.00.270010.8091			5 000	CP	P R		25/05/20	NA	NA	28/05/20	04/06/20	11/06/20	NA		18/06/20	03/07/20	

AUTORITE CONTRACTANTE  
Le Président du Cadre de Concertation  
Louis PAPENIAH

Visa de la DGMP  
Le Directeur Général des Marchés Publics



Alain Modeste KONDJI

Date : 24 JAN 2020

Date : 31 JAN 2020

Date : 03 MARS 2020