



04 MAR 2020

Année : 2020

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité-Dignité-Travail

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS

DONNEES DE BASE										LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ		
Description		Source de Financement		Nbre de Lot	Appel d'Offre n°	Montant Estimatif (F CFA)	Méthode de Passation	Prévu Réalisé	Service Responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Publication de l'Avis d'Ao	Date d'Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de signature	Date de Livraison					
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				6 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 500	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27 02 20	05 03 20	NA		12/03/20	26/03/20					
								R																
Fournitures et petit entretien de bureau		BFC				1 250	CP	P																

DONNEES DE BASE										LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU M	
Description	Source de Financement	Nbre de Lot	App el d'Off	Montant Estimatif (F CFA)	Méthode de Passation	Prévu Réalisé	Service Responsa ble	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'avis DGMP	Publication de l'avis d'AO	Date Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'avis DGMP	Montant du Contrat	Date de signature						
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC	1		1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
						R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																
Fournitures et petit entretien de bureau	BFC			1 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
					R	R																

DONNEES DE BASE										LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU M	
Description	Source de Financement	Nbre de Lot	Appel d'Off	Montant Estimatif (F CFA)	Méthode de Passation	Prévu Réalisé	Service Responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Publication de l'Avis d'AO	Date Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de signature							
Fonctions et petit entretien de bureau	BFC	60.62.00.00.440002.6011		7 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20							
						R																	
Fonctions et petit entretien de bureau	BFC	60.62.00.00.440003.6011		7 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20							
						R																	
Fonctions et petit entretien de bureau	BFC	60.62.00.00.440004.6011		7 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20							
						R																	
Fonctions et petit entretien de bureau	BFC	60.62.00.00.440005.6011		7 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20							
						R																	
Fonctions et petit entretien de bureau	BFC	60.62.00.00.440006.6011		7 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20							
						R																	
Fonctions et petit entretien de bureau	BFC	60.62.00.00.440007.6011		7 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20							
						R																	
Fonctions et petit entretien de bureau	BFC	60.61.00.00.510001.6011		10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20							
						R																	
Fonctions et petit entretien de bureau	BFC	60.61.00.00.510002.6011		7 500	CP	P	SPMP	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20							
						R																	
Fonctions et petit entretien de bureau	BFC	60.61.00.00.520001.6011		3 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20							
						R																	
Fonctions et petit entretien de bureau	BFC	60.62.00.00.520002.6011		8 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20							
						R																	
Fonctions et petit entretien de bureau	BFC	60.62.11.00.521102.6011		5 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20							
						R																	

DONNEES DE BASE

LISTE ET
SPECIFICATIONS
TECHNIQUES

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

OUVERTURE ET EVALUATION DES
OFFRES

EXECUTION DU M

Description	Source de Financement	Nbre de Lot	Appel d'Off	Montant Estimatif (F CFA)	Méthode de Passation	Prévu Réalisé	Service Responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Publication de l'Avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de signature
Entretien et petit entretien bureau	BFC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
Entretien et petit entretien bureau	BFC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
Entretien et petit entretien bureau	BFC			5 000	CP	P	SPMP	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20
						R										
Entretien et petit entretien bureau	BFC			25 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
Entretien et petit entretien bureau	BFC			2 800	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20
						R										
Entretien et petit entretien bureau	BFC			26 250	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
Entretien et petit entretien bureau	BFC			15 000	AON	P	SPM	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
Entretien et petit entretien bureau	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
Entretien et petit entretien bureau	BFC			5 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20
						R										
Entretien et petit entretien bureau	BFC			556 000	AOI	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	27/03/20	28/05/20	04/06/20		04/07/20
						R										

DONNEES DE BASE

LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES

EXECUTION DU M

Description	Source de Financement	Nbre de Lot	Appel d'Off	Montant Estimatif (F CFA)	Méthode de Passation	Prévu Réalisé	Service Responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Publication de l'Avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de signature
Acquisition de bâtiment destinés aux hôpitaux et autres centres de santé	BFC			814000	AOI	P	DR	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	07/05/20	28/05/20	04/06/20		04/07/20
	60.62.11.52.220000.2312					R										
Acquisition, installations et location des équipements à l'usage de bureau	BEC			800 000	AOI	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	07/05/20	28/05/20	04/06/20		04/07/20
	60.62.00.78.220000.2341					R										
Ats de petits matériels et logiciels spécifiques à la formation	BFC			50000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	03/04/20	14/05/20	21/05/20		21/06/20
	60.61.00.00.220001.6071															
Ats de petits matériels et logiciels spécifiques à la formation	BFC			30000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	03/04/20	14/05/20	21/05/20		21/06/20
	60.61.00.00.270006.6071					R										
Ats de petits matériels et logiciels spécifiques à la formation	BFC			3500	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20
	60.61.00.00.310001.6071					R										
Ats de petits matériels et logiciels spécifiques à la formation	BFC			2000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20
	60.61.00.00.320001.6071					R										
Ats de petits matériels et logiciels spécifiques à la formation	BFC					P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20

1ST/T

DONNEES DE BASE						LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU M	
Description	Source de Financement	Nbre de Lot	Appel d'Off	Montant Estimatif (F CFA)	Méthode de Passation	Prévu Réalisé	Service Responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Publication de l'Avis d'AO	Date Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de signature			
ts de petits matériels et ages spécifiques à la tion	BFC	60.62.00.00.540700.6071		15 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20			
						R													
ats de petits matériels et ages spécifiques à la tion	BFC	60.62.00.00.541001.6071		6 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20			
						R													
ts de petits matériels et ages spécifiques à la tion	BFC	60.62.00.00.549901.6071		70 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20			
						R													
ts de petits matériels et ages spécifiques à la tion	BFC	60.62.00.00.549909.6071		30 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20			
						R													
ts de petits matériels et ages spécifiques à la tion	BFC	60.65.11.09.550001.6071		15 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20			
						R													
ts de petits matériels et ages spécifiques à la fonction	BFC	60.61.00.00.320006.6064		3000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20			
						R													
ts de petits matériels et ages spécifiques à la fonction	BFC	60.61.00.00.510001.6064		15000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20			
						R													
as biens et fournitures	BFC	60.61.00.63.270006.6099		30 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20			
						R													
es biens et fournitures	BFC	60.61.00.00.320003.6099		5 000	CP	P	SPMP	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20			
						R													
es biens et fournitures	BFC	60.61.00.00.320005.6099		2 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20			
						R													

DONNEES DE BASE						LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU M	
Description	Source de Financement	Nbre de Lot	Appel d'Off	Montant Estimatif (F CFA)	Méthode de Passation	Prévu Réalisé	Service Responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Publication de l'Avis d'AO	Date Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de signature
es biens et fournitures	BFC			5 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20
						R										
es biens et fournitures	BFC			3 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20
						R										
es biens et fournitures	BFC			10 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
es biens et fournitures	BFC			60 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
es biens et fournitures	BFC			30 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
es biens et fournitures	BFC			10 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
es biens et fournitures	BFC			25 000	AON		SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
es biens et fournitures	BFC			18 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
es biens et fournitures	BFC			2 500	CP	R	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20
						P										
es biens et fournitures	BFC					P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										

DONNEES DE BASE										LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU	
Description	Source de Financement	Nbre de Lot	App el d'Off	Montant Estimatif (F CFA)	Méthode de Passation	Prévu Réalisé	Service Responsa ble	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Publication de l'Avis d'AO	Date Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de signature						
ats de médicaments et as fournitures médicales	BFC			8 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
						R																
ats de médicaments et as fournitures médicales	BFC			8 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
						R																
ats de médicaments et as fournitures médicales	BFC			8 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
						R																
ats de médicaments et as fournitures médicales	BFC			15 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20						
						R																
ats de médicaments et as fournitures médicales	BFC			50 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20						
						R																
ats de médicaments et as fournitures médicales	BFC			400 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20						
						R																
ats de médicaments et as fournitures médicales	BFC			5 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
						R																
ats de médicaments et as fournitures médicales	BFC					P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20						
						R																

DONNEES DE BASE										LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU	
Description	Source de Financement	Nbre de Lot	Appel d'Off	Montant Estimatif (F CFA)	Méthode de Passation	Prévu Réalisé	Service Responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Publication de l'Avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de signature					
ats de médicaments et fournitures médicales ant/R52	BFC	60.62.00.00.440002.6021		8 000	CP	R	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20					
						P															
ats de médicaments et fournitures médicales ant/R53	BFC	60.62.00.00.440003.6021		8 000	CP	R	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20					
						P															
ats de médicaments et fournitures médicales ant/R54	BFC	60.62.00.00.440004.6021		8 000	CP	R	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20					
						P															
ats de médicaments et fournitures médicales ant/R55	BFC	60.62.00.00.440005.6021		8000	CP	R	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20					
						P															
ats de médicaments et fournitures médicales ant/R56	BFC	60.62.00.00.440006.6021		8000	CP	R	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20					
						P															
ats de médicaments et fournitures médicales ant/R57	BFC	60.62.00.00.440007.6021		15 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20					
						P															
ats de médicaments et fournitures médicales B	BFC	60.61.00.00.510001.6021		40 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20					
						P															
ats de médicaments et fournitures médicales Péd	BFC	60.61.00.00.510002.6021		20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20					
						P															

DONNEES DE BASE						LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU	
Description	Source de Financement	Nbre de Lot	App el d'Off	Montant Estimatif (F CFA)	Méthode de Passation	Prévu Réalisé	Service Responsa ble	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Publication de l'Avis d'AO	Date Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de signature			
ats de médicaments et s fournitures médicales	BFC	60.61.00.00.520001.6021		22 000	AON	P	SPMP	21 /02 /20	06 /03 /20	20 /03 /20	23 /03 /20	22 /04 /20	13 /05 /20	20 /05 /20		19 /06 /20			
						R													
ats de médicaments et s fournitures médicales	BFC	60.62.00.55.520002.6021		50 000	AON	P	SPMP	21 /02 /20	06 /03 /20	20 /03 /20	23 /03 /20	22 /04 /20	13 /05 /20	20 /05 /20		19 /06 /20			
						R													
ats de médicaments et s fournitures médicales	BFC	60.62.00.57.520002.6021		35 000	AON	P	SPMP	21 /02 /20	06 /03 /20	20 /03 /20	23 /03 /20	22 /04 /20	13 /05 /20	20 /05 /20		19 /06 /20			
						R													
ats de médicaments et s fournitures médicales	BFC	60.62.11.00.521102.6021		10 000	AON	P	SPMP	21 /02 /20	06 /03 /20	20 /03 /20	23 /03 /20	22 /04 /20	13 /05 /20	20 /05 /20		19 /06 /20			
						R													
ats de médicaments et s fournitures médicales	BFC	60.62.00.00.530002.6021		60 000	AON	P	SPMP	21 /02 /20	06 /03 /20	20 /03 /20	23 /03 /20	22 /04 /20	13 /05 /20	20 /05 /20		19 /06 /20			
						R													
ats de médicaments et s fournitures médicales	BFC	60.62.00.00.530003.6021		20 000	AON	P	SPMP	21 /02 /20	06 /03 /20	20 /03 /20	23 /03 /20	22 /04 /20	13 /05 /20	20 /05 /20		19 /06 /20			
						R													
ats de médicaments et s fournitures médicales	BFC	60.62.00.00.549901.6021		35 000	AON	P	SPMP	21 /02 /20	06 /03 /20	20 /03 /20	23 /03 /20	22 /04 /20	13 /05 /20	20 /05 /20		19 /06 /20			
						R													
ats de médicaments et s fournitures médicales	BFC	60.65.00.00.530001.2432		15 100	AON	P	SPMP	21 /02 /20	06 /03 /20	20 /03 /20	23 /03 /20	22 /04 /20	13 /05 /20	20 /05 /20		19 /06 /20			
						R													
nitures et prestations de ces pour édition, sion et distribution	BFC	60.61.00.61.270001.6091		200 000	AON	P	DR	21 /02 /20	06 /03 /20	20 /03 /20	23 /03 /20	22 /04 /20	13 /05 /20	20 /05 /20		19 /06 /20			
						R													

DONNEES DE BASE						LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU M	
Description	Source de Financement	Nbre de Lot	App et d'Off	Montant Estimatif (F CFA)	Méthode de Passation	Prévu Réalisé	Service Responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Publication de l'Avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de signature	
Fournitures et prestations de services pour édition, impression et distribution	BFC			5 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20	
	60.61.00.00.320005.6091					R											
Fournitures Informatiques	BFC			1 000	CP	R										12/03/20	
	60.61.00.00.220009.6012					R											
Fournitures Informatiques	BFC			4 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20	
	60.61.00.00.250001.6012					R											
Fournitures Informatiques	BFC			5 000	CP	R										12/03/20	
	60.61.00.00.260001.6012					R											
Fournitures Informatiques	BFC			1 500	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20	
	60.61.00.00.310001.6012					R											
Fournitures Informatiques	BFC			3 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20	
	60.61.00.00.320006.6012					R											
Fournitures Informatiques	BFC			3 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20	
	60.61.00.00.320009.6012					R											
Fournitures Informatiques	BFC			2 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20	
	60.61.00.00.320010.6012					R											
Fournitures Informatiques	BFC			5 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20	
	60.61.00.00.330002.6012					R											
Fournitures Informatiques	BFC			7 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20	
	60.61.00.00.510001.6012					R											
Fournitures Informatiques	BFC			5 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20	
	60.61.00.00.510002.6012					R											
Fournitures Informatiques	BFC			5 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20	
	60.61.00.00.520001.6012					R											
Fournitures Informatiques	BFC			5 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20	
	60.62.00.00.520002.6012					R											
Fournitures Informatiques	BFC			7 500	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20	
	60.62.11.00.521102.6012					R											
Fournitures Informatiques	BFC			4 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20	
	60.62.00.00.530001.6012					R											

DONNEES DE BASE



TECHNIQUES										OFFRES					EXECUTION DU	
Description	Source de Financement	Nbre de Lot	Appel d'Off	Montant Estimatif (F CFA)	Méthode de Passation	Prévu Réalisé	Service Responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Publication de l'Avis d'AO	Date Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de signature
Matérielles Informatiques	BFC			1 500	CP	R										
						P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20
				6 000	CP	R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			30 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
						P										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
						R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
						P										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
						R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
						P										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
						R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
						P										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
						R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
						P										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
						R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
						P										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
						R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
						P										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
						R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
						P										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
						R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
						P										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
						R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
						P										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
						R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
						P										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
						R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
						P										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
						R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
						P										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
						R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
						P										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
						R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
						P										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
						R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
						P										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
						R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
						P										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
						R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
						P										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
						R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						R										
						P										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	R	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20
						P										
						R										
Matériel et réparation des véhicules et engins	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/0					

DONNEES DE BASE							LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU	
Description	Source de Financement	Nbre de Lot	Appel d'Off	Montant Estimatif (F CFA)	Méthode de Passation	Prévu Réalisé	Service Responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Publication de l'Avis d'AO	Date d'Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de signature		
Entretien et maintenance des équipements techniques	BFC	60.61.00.00.320009.6139		1 500	CP	P	SPMP	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20		
						R												
Entretien et maintenance des équipements techniques	BFC	60.61.00.00.440001.6139		10 000	ACN	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20		
						R												
Entretien et maintenance des équipements techniques	BFC	60.61.00.00.440002.6139		5 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20		
						R												
Entretien et maintenance des équipements techniques	BFC	60.62.00.00.440003.6139		5 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20		
						R												
Entretien et maintenance des équipements techniques	BFC	60.62.00.00.440004.6139		8 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20		
						R												
Entretien et maintenance des équipements techniques	BFC	60.62.00.00.440005.6139		5 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20		
						R												
Entretien et maintenance des équipements techniques	BFC	60.62.00.00.440006.6139		5 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20		
						R												

DONNEES DE BASE							LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU M	
Description	Source de Financement	Nbre de Lot	Appel d'Off	Montant Estimatif (F CFA)	Méthode de Passation	Prévu Réalisé	Service Responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Publication de l'Avis d'AO	Date d'Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de signature		
Services Sanitaires N°6 Entretien et maintenance des équipements techniques	BFC			5 000	CP	R		17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20		
						P												
						DR												
Services Sanitaires N°7 Entretien et maintenance des équipements techniques	BFC			6 000	CP	R		21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20		
						P												
						SPMP												
Services Sanitaires N°8 Entretien et maintenance des équipements techniques	BFC			15 000	AON	R		21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20		
						P												
						SPMP												
Services Sanitaires N°9 Entretien et maintenance des équipements techniques	BFC			20 000	AON	R		21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20		
						P												
						SPMP												
Services Sanitaires N°10 Entretien et maintenance des équipements techniques	BFC			15 000	AON	R		21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20		
						P												
						SPMP												
Services Sanitaires N°11 Entretien et maintenance des équipements techniques	BFC			10 000	AON	R		21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20		
						P												
						SPMP												
Services Sanitaires N°12 Entretien et maintenance des équipements techniques	BFC			10 000	AON	R		21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20		
						P												
						SPMP												
Services Sanitaires N°13 Entretien et maintenance des équipements techniques	BFC			7 000	CP	R	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20		
						P												

DONNEES DE BASE						LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU	
Description	Source de Financement	Nbre de Lot	Appel d'Off	Montant Estimatif (F CFA)	Méthode de Passation	Prévu Réalisé	Service Responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Publication de l'Avis d'AO	Date Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de signature	
retien et maintenance des équipements techniques	BFC			6 500	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20	
						R											
retien et maintenance des équipements techniques	BFC			2 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA		12/03/20	
						R											
retien et maintenance des équipements techniques	BFC			20 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			50 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			40 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			50 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			100 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC			10 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	
						R											
riels et équipements techniques	BEC																

DONNEES DE BASE							LISTE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHE		
Description	Source de Financement	Nbre de Lot	Appel d'Offre	Montant Estimatif (F CFA)	Méthode de Passation	Prévu Réalisé	Service Responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Publication de l'Avis d'AO	Date d'Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de signature	Date de Livraison			
Matériels et équipements hospitaliers	BFC 60.65.00.32.530001.2423			68 456	AON	R														
						P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	19/07/20			
						R														
Acquisition, montage et innovations des installations électriques	BFC 60.65.00.37.530001.2423			68 456	AON	R														
						P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	19/07/20			
						R														
Matériel Communautaire	BFC 60.65.00.34.520002.2343			15 000	AON	R														
						P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	19/07/20			
Matériel de bureau	BFC				AON	R														
						P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	19/07/20			
Matériel Communautaire				10 000	AON	R														



LEGENDE

1: Appel d'Offre International	Cab:	Cabinet du Ministre	DSC:	Direction de la Santé Communautaire
2N: Appel d'Offre National	DIRCAB:	Directeur de Cabinet	DCRISTAR:	Direction du Centre National de Référence IST et de la Trépanie
3: Consultation des Prestataires	DGPGEH:	Direction Générale de la Planification et de la Gestion des Etablissements Hospitaliers	CHUMED:	Centre Hospitalier Universitaire Maman Elisabeth Dornlien
4: Non Applicable	DGSP:	Direction Générale de la Santé et de la Population	DLMI:	Direction de la Lutte contre les Maladies
5: Demande de cotation	DGPRES:	Direction Générale de la Population et de la Lutte contre Endémies Spécifiques	CSUB:	Centre de Santé Urbain et Maternités de Bangui
Prévu	DEP:	Direction des Etudes et de la Planification	DR:	Direction des Ressources
Réalisé	DDIS:	Direction du Développement des Infrastructures Sanitaires	SPMP:	Service de Passation des Marchés Publics
	CNS:	Comptes Nationaux de Santé	SLP:	Service de Lutte contre le Paludisme



N° 010

04 MARS 2020

Année : 2020

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX

DONNEES DE BASE				LISTE et SPECIFICATIONS				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVREURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ				COUT
DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRE DE Lot	Appel d'offres No.	Montant (F CFA 000)	Méthode de Passation	Prevu Réalisé	Service responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Date de Publication	Date d'Ouverture des plis	Date de Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de RECEPTION PROVISOIRE	Date de RECEPTION DEFINITIVE		
Entretien des bâtiments et locaux	BEC			2 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	03/03/20	NA		12/03/20	26/04/20			
DPLMT	60.61.00.00.320002.6133					R														
Entretien des bâtiments et locaux	BEC			2 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	03/03/20	NA		12/03/20	26/04/20			
DSFP	60.61.00.00.320003.6133					R														
Entretien des bâtiments et locaux	BEC					P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	03/03/20	NA		12/03/20	26/04/20			
Complexe Pédiatrique	60.61.00.00.510002.6133			5 000	CP	R														
Construction, agrandissement, réhabilitation des bâtiments destinés aux hôpitaux	BEC			20 000	CP	P	DR	23/01/2019	06/02/2019	20/02/2019	23/02/2019	23/03/2019	13/04/2019	20/04/2019		21/05/2019	21/06/2019			
Cabinet	60.65.00.09.220000.2222					R														
Construction, agrandissement, réhabilitation des bâtiments destinés aux hôpitaux	BEC			50 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20		19/06/20	21/06/2019			
Cabinet	60.65.00.14.220000.2222					R														

Construction, agrandissement, réhabilitation, bâtiments destinés à usage de bureaux	BEC	100 000	AON	P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20	19/06/20	21/06/2019		
				R												
Construction, agrandissement, réhabilitation des bâtiments à usage de bureau	BEC	18 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA	12/03/20	26/04/20		
				R												
Construction, agrandissement, réhabilitation des centrales électriques	BEC	15 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA	12/03/20	26/04/20		
				R												
Rénovation, gros entretien de bâtiments à usage de bureaux	BEC	20 000	CP	P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA	12/03/20	26/04/20		
				R												
CHHUB		20 000	CP	R												
				P	DR	17/02/20	NA	NA	20/02/20	27/02/20	05/03/20	NA	12/03/20	26/04/20		
Rénovation, gros entretien de bâtiments destinés aux hôpitaux	BEC	20 000	CP	R												
				P	SPMP	21/02/20	06/03/20	20/03/20	23/03/20	22/04/20	13/05/20	20/05/20	19/06/20	01/03/2019		
				R												
Hôpital de l'Anille		30 000	AON	R												
				P												
Rénovation, gros entretien de bâtiments destinés aux hôpitaux	BEC															
Rénovation, gros entretien de bâtiments destinés aux hôpitaux	BEC															
Rénovation, gros entretien de bâtiments destinés aux hôpitaux	BEC															

