



2008

Année : 2022


PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS

DESCRIPTION	DONNEES DE BASE				LISTE ET SPECIFICATIONS		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ	
	NO. REC. DE FONCTIONNEMENT	NBRE d'APP. d'APP. (N°)	Montant Estimé (F.C.F.A. 000)	Méthode de Passations	Prevu Réalis.	Service responsable	Date de début	Date de clôture	Date de dépôt des offres	Date de réception des offres	Date de validation	Date de signature	Date de démarrage	Date de fin	Etat de l'opération	Date de fin
Fournitures de Bureau	BFC 605500	1	9 900	CP	P	DT/DFC	01/03/22	NA	NA	04/03/22	11/03/22	18/03/22	NA	25/03/22	08/04/22	
Produits d'Entretien	BFC 605400	1	4 000	CP	P	DT/DFC	01/03/22	NA	NA	04/03/22	11/03/22	18/03/22	NA	25/03/22	08/04/22	
Consommables Informatiques	BFC 605830	1	9 900	CP	P	DT/DFC	01/03/22	NA	NA	04/03/22	11/03/22	18/03/22	NA	25/03/22	08/04/22	
Petit Outillage Consommable	BFC 605610	1	6 000	CP	P	DT/DFC	01/03/22	NA	NA	04/03/22	11/03/22	18/03/22	NA	25/03/22	08/04/22	
Entretiens et réparations des biens immobiliers	BFC 62410	1	9 900	CP	P	DT/DFC	01/03/22	NA	NA	04/03/22	11/03/22	18/03/22	NA	25/03/22	08/04/22	
Entretiens et Réparations des biens mobiliers	BFC 61420	2	9 900	CP	P	DT/DFC	05/03/22	NA	NA	08/03/22	15/03/22	22/03/22	NA	29/03/22	12/04/22	
Maintenance	BFC 61430	1	9 900	CP	P	DT/DFC	05/03/22	NA	NA	08/03/22	15/03/22	22/03/22	NA	29/03/22	12/04/22	
Autres entretiens et réparations	BFC 62480	1	9 900	CP	P	DT/DFC	05/03/22	NA	NA	08/03/22	15/03/22	22/03/22	NA	29/03/22	12/04/22	
Autres mobiliers et fournitures	BFC 605610	1	9 900	CP	P	DT/DFC	05/03/22	NA	NA	12/03/22	19/03/22	26/03/22	NA	25/03/22	08/04/22	
Matériel automobile	BFC 245100	1	135 000	CON	P	SMP	05/03/22	20/03/22	05/04/22	09/04/22	24/05/22	14/06/22	21/06/22	21/07/22	19/09/22	
Autres matériels de transport	BFC 245800	1	2 500	CP	P	DT/DFC	05/03/22	NA	NA	12/03/22	19/03/22	26/03/22	NA	25/03/22	08/04/22	
Matériels de bureau	BFC	1	9 900	CP	P	DT/DFC	05/03/22	NA	NA	12/03/22	19/03/22	26/03/22	NA	25/03/22	08/04/22	
Divers matériels et mobiliers	BFC 244800	1	9 900	CP	P	DT/DFC	05/03/22	NA	NA	18/03/22	25/03/22	01/04/22	NA	02/04/22	16/04/22	
Matériels informatiques	BFC 244200	1	9 900	CP	P	DT/DFC	05/03/22	NA	NA	18/03/22	25/03/22	01/04/22	NA	03/04/22	22/04/22	

SMP

Mobilier de bureau	BFC 244400	1	9 900	CP	P	DT/DFC	15/03/22	NA	NA	18/03/22	25/03/22	01/04/22	NA	08/04/22	22/04/22
Acquisition Balise	BFC 241100	1	100 000	AON	P	SPMP	15/03/22	29/03/22	12/04/22	15/04/22	30/05/22	20/06/22	27/06/22	27/07/22	25/09/22
Acquisition caméra	BEC 241200	1	9 900	CP	P	DT/DFC	15/03/22	NA	NA	18/03/22	25/03/22	01/04/22	NA	29/03/22	12/04/22
Acquisition interphones	BEC 234300	1	9 900	CP	P	DT/DFC	15/03/22	NA	NA	18/03/22	25/03/22	01/04/22	NA	29/03/22	12/04/22

Autorité Contractante
Le Directeur Général de la SODIAC



Guy-Roger NELO

Date :


Visa de la DGMP
Le Directeur Général des Marchés Publics



Bienvenu CALIXYX BETIANGA

Date :

Autorité Approbatrice
Le Ministre des Finances et du Budget



Hervé NDOBA

Date 25 FEV 2022

Handwritten signature: S. P. M. P.



PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE TRAVAUX D'INVESTISSEMENT

N°	DONNEES DE BASE										LISTE et SPECIFICATIONS				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ			
	DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRE DE Lots	Appel d'offres No	Montant Estimatif (en cfa)	Méthode de Passation	Prevu Réalisé	Service responsable	Date de dépôt	Date de dépôt la DGMP	Date de l'Avis DGMP	Date de Publication de l'Avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de Rapport d'évaluation	Date de l'Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de RECEPTION PROVISOIRE	Date de RECEPTION DEFINITIVE	COUT FINAL					
	Renovation du pavillon présidentiel de Bangui MPOKO	Budget SODIAC 232300	1		80 000 000	AON	P	SPMP	25/01/22	08/02/22	22/02/22	25/02/2022	27/03/22	17/04/22	24/04/22	24/05/22	22/09/22								

Autorité Contractante
Le Directeur Général de la SODIAC

Visa de la DGMP
Le Directeur Général des Marchés Publics

Autorité Approbatrice
Le Ministre des Finances et du Budget

Le Directeur Général
SODIAC
GUY-ROGER NELO

Le Directeur Général
DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS
Beverhil Calyx BETIANGA


Le Ministre des Finances et du Budget
HERVÉ NDOBA

Date :

Date : 29 FEV 2022

Date : 25 FEV 2022

SPMP



Année : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE CONSULTANT

DESCRIPTION	SERVICES DE CONSULTANTS			TERMES DE REFERENCE		DEMANDE DE MANIFESTATION D'INTERET		DEMANDE DE PROPOSITIONS				EVALUATION TECHNIQUE (T) ET FINANCIERE (F)						PROJET DE CONTRAT NEGOCIE		EXECUTION DU CONTRAT	
	SOURCE DE FINANCEMENT	MONTANT ESTIMATIF (F CFA 000)	Appel d'offres No.	METHODE DE P. MARCHÉ	PREVU	DEMANDE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGMMP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGMMP	DATE DE PUBLICAT. DE SHORT LIST	DATE DE PREPARATION	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGMMP	DATE DE TRANSMIS CANDIDATS	DATE LIMITE DE DEPOT /PROP.	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGMMP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGMMP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGMMP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGMMP	DATE DE PREPARATION	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DGMMP	DATE DE SIGNATURE	DATE D'ACHIEVEMENT	
Frais de formation du personnel et de stage	Budget SODIAC	35 000	1	CN/SFAC	P	25/02/22	04/03/22	05/03/22	15/03/22	29/03/22	01/04/22	02/04/22	17/04/22	24/04/22	26/04/22	14/05/22	28/05/22	04/06/22	11/06/22	18/06/22	
Prestations informatiques	Budget SODIAC	9 900	1	CN/SFAC	R	25/02/22	NA	28/02/22	14/03/22	28/03/22	04/04/22	11/04/22	NA	18/04/22	25/04/22	NA	02/05/22	NA	09/05/22		

Legende : SMC = Sélection à Moindre Coût
NA = Non Applicable
SPDS, Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

AUTORITE CONTRACTANTE
Le Directeur Général de la SODIAC



Guy Roger NELO
Date :

Visa de la DGMMP
Le Directeur Général des Marchés Publics



Bienvenu Cally BÉTIANGA
Date : 27 FEV 2022

Autorité Approbatrice
Ministre des Finances et du Budget



Hervé NDOBA
Date : 25 FEV 2022