

Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	BFC	21.21.00.00.240012.6013,11	500	DC	P	20/03/24	NA	NA	23/03/24	30/03/24	06/04/24	NA	13/04/24	27/04/24
Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	BFC	21.21.00.00.240013.6013,11	1 000	CP	P	20/03/24	NA	NA	23/03/24	30/03/24	06/04/24	NA	13/04/24	27/04/24
Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	BFC	21.21.00.00.240014.6013,11	1 000	CP	P	20/03/24	NA	NA	23/03/24	30/03/24	06/04/24	NA	13/04/24	27/04/24
Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	BFC	21.21.00.00.240016.6013,11	1 000	CP	P	20/03/24	NA	NA	23/03/24	30/03/24	06/04/24	NA	13/04/24	27/04/24
Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)	BFC	21.21.05.00.240018.6013,11	1 000	CP	P	20/03/24	NA	NA	23/03/24	30/03/24	06/04/24	NA	13/04/24	27/04/24

[Signature]

Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien								P	/	25/03/24	NA	NA	28/03/24	04/04/24	11/04/24	NA	18/04/24	02/05/24
(BSI)	BFC	21.21.00.00.240019.6013,11	750	DC	R	DB												
Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien																		
(DMI.)	BFC	21.21.00.00.240020.6013,11	750	DC	R	DB				25/05/24	NA	NA	28/05/24	04/06/24	11/06/24	NA	18/06/24	02/07/24
Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien									DB									
(CFM Bouar)	BFC	21.21.00.00.240021.6013,11	I 250	CP	P	/				25/03/24	NA	NA	28/03/24	04/04/24	11/04/24	NA	18/04/24	02/05/24
Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien																		
(Garnison de Bouar)	BFC	21.21.00.31.240021.6013,11	3 000	CP	R					25/03/24	NA	NA	28/03/24	04/04/24	11/04/24	NA	18/04/24	02/05/24
Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien																		
(CF de Kassai)	BFC	21.21.00.00.240022.6013,11	I 250	CP	R					25/03/24	NA	NA	28/03/24	04/04/24	11/04/24	NA	18/04/24	02/05/24

by

[illegible]

[illegible]

22

[illegible]

[illegible]

[Signature]

Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien (Zone de Défense du Nord-Est Ndélé)	BFC				P		08/04/24	NA	NA	11/04/24	18/04/24	25/04/24	NA		02/05/24	16/05/24
	21.21.00.00.345200.6013.11		1 000	CP	R	DB										
Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien (Zone de Défense du Sud-Est Bangassou)	BFC				P		13/04/24	NA	NA	16/04/24	23/04/24	30/04/24	NA		07/05/24	21/05/24
	21.21.00.00.345200.6013.11		1 000	CP	R	DB										
Achats de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien (Zone de Défense de Bangui)	BFC				P		13/04/24	NA	NA	16/04/24	23/04/24	30/04/24	NA		07/05/24	21/05/24
	21.21.00.00.347101.6013.11		750	DC	R	DB										
Achat de fournitures et consommation pour le matériel informatique (Cabinet Ministre)	BFC				P		13/04/24	NA	NA	16/04/24	23/04/24	30/04/24	NA		07/05/24	21/05/24
	21.21.00.00.120000.6014.11		2500	CP	R	DB										
Achat de fournitures et consommation pour le matériel informatique (IGAN)	BFC				P		13/04/24	NA	NA	16/04/24	23/04/24	30/04/24	NA		07/05/24	21/05/24
	21.21.00.00.130000.6014.11		2 000	CP	R	DB										
Achat de fournitures et consommation pour le matériel informatique (CSDN)	BFC				P		13/04/24	NA	NA	16/04/24	23/04/24	30/04/24	NA		07/05/24	21/05/24
	21.21.00.00.150000.6014.11		1 000	CP	R	DB										
Achat de fournitures et consommation pour le matériel informatique	BFC				P		13/04/24	NA	NA	16/04/24	23/04/24	30/04/24	NA		07/05/24	21/05/24

[Signature]

ONAC	21.21.00.00.160003.6014,11		2 000	CP	R	DB													
Achat de fournitures et consommation pour le matériel informatique (Direction de Cabinet)	BFC				P		13/04/24	NA	NA	16/04/24	23/04/24	30/04/24	NA	07/05/24	21/05/24				
	21.21.00.00.220000.6014,11		2 500	CP	R	DB													
Achat de fournitures et consommation pour le matériel informatique (DGST)	BFC				P		16/04/24	NA	NA	19/04/24	26/04/24	03/05/24	NA	10/05/24	24/05/24				
	21.21.00.00.230005.6014,11		1 500	CP	R	DB													
Achat de fournitures et consommation pour le matériel informatique (DGAD)	BFC				P		16/04/24	NA	NA	19/04/24	26/04/24	03/05/24	NA	10/05/24	24/05/24				
	21.21.00.00.230007.6014,11		1 750	CP	R	DB													
Achat de fournitures et consommation pour le matériel informatique DCEC	BFC				P		16/04/24	NA	NA	19/04/24	26/04/24	03/05/24	NA	10/05/24	24/05/24				
	21.21.00.00.240003.6014,11		1 000	CP	R	DB													
Achat de fournitures et consommation pour le matériel informatique (DCT)	BFC				P		16/04/24	NA	NA	17/04/24	24/04/24	01/05/24	NA	08/05/24	22/05/24				
	21.22.00.00.240004.6014,11		1 000	CP	R	DB													
Achat de fournitures et consommation pour le matériel informatique (DBP)	BFC				P		16/04/24	NA	NA	17/04/24	24/04/24	01/05/24	NA	08/05/24	22/05/24				
	21.21.00.00.240006.6014,11		3 000	CP	R	DB													

h

[illegible]

29

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

27

[illegible]

2

[illegible]

for

[illegible]

by

Autorité Contractante


Le Ministre de Défense Nationale
et de la Reconstruction de l'Armée



Rameaux-Claude BIREAU

Visa de la DGMP

Le Directeur Général des Marchés Publics



Bienvenu Callyx BETIANGA

14 FEV 2024

Autorité Approbatrice
Le Ministre des Finances
et du Budget



Hervé NDOBA

28 FEV 2024

[Handwritten signature]

ANNEE : 2024

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE CONSULTANT

DESCRIPTION		SERVICES DE CONSULTANTS				TERMINES DE REFERENCE				DELAIS DE MANIFESTATION				DELAIS DE PROPOSITIONS				EVALUATION TECHNIQUE (T) ET FINANCIERE (F)				PROJET DE CONTRAT				EXECUTION DU CONTRAT			
		SOURCES DE FINANCEMENT		ANALYSE (D) ET (F) (D)		ANALYSE (D) ET (F) (D)		ANALYSE (D) ET (F) (D)		ANALYSE (D) ET (F) (D)		ANALYSE (D) ET (F) (D)		ANALYSE (D) ET (F) (D)		ANALYSE (D) ET (F) (D)		ANALYSE (D) ET (F) (D)		ANALYSE (D) ET (F) (D)		ANALYSE (D) ET (F) (D)		ANALYSE (D) ET (F) (D)		ANALYSE (D) ET (F) (D)			
Autres frais de formation du personnel (CAB)		21.21.00.08.130000.6189.11	1 000																										
Autres frais de formation du personnel (DGCA)		21.21.11.02.230001.6189.11	15 000																										
Autres frais de formation du personnel (DGH)		21.21.00.00.230004.6189.11	1 000																										
Autres frais de formation du personnel (DR)		21.21.00.00.240005.6189.11	2 000																										

Autorité Contractante
Le Ministre de la Défense Nationale
Le Chef de la Reconstruction de l'Armée



Banque-Claude BIREAU
Date :



Autorité Approbatoire
Le Ministre des Finances et du Budget

Bienvenu GARY BETIANGA
Date :



Autorité Approbatoire
Le Ministre des Finances et du Budget

Hervé NDOBA
Date : 28 FEB 2024

Chef



ANNEE : 2024

PLAN PREVISIONNEL DES MARCHES DE TRAVAUX

DONNEES DE BASE				LISTE ET SPECIFICATIONS				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES							OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION DU MARCHÉ				COUT FINAL
DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRE DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (P CFA 000)	Methode de Passation	Prevu Réalise	Service responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DCRP	Date de l'avis de DCRP	Date de l'avis de AO	Date d'ouverture des plis	Date de rapport d'évaluation	Date de l'avis de DCRP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date Réception Prévisionnelle	Date Réception Définitive						
Batiments militaires en cours (Cabinet du Ministre)	BEC			400 000	AOI	P R	SPMP	05/03/2024	09/03/2024	23/03/2024	06/04/2024	09/04/2024	09/05/2024	30/05/2024		29/06/2024	28/08/2024							
	21.21.00.42.120000.2518,11																							
Batiments militaires en cours (Cabinet du Ministre)	BEC			600 000	AOI	P R	SPMP	05/03/2024	09/03/2024	23/03/2024	06/04/2024	09/04/2024	09/05/2024	30/05/2024		29/06/2024	28/08/2024							
	21.21.00.43.120000.2318,11																							
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (IGAN)	BEC			1 000	CP	P R	DB	05/03/2024	09/03/2024	23/03/2024	06/04/2024	09/04/2024	09/05/2024	30/05/2024		29/06/2024	29/07/2024							
	21.21.00.00.130000.6142,11																							
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures (CR)	BEC			750	DC	P R	DB	05/03/2024	09/03/2024	23/03/2024	06/04/2024	09/04/2024	09/05/2024	30/05/2024		29/06/2024	29/07/2024							
	21.21.00.00.160009.6142,11																							
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (DGCA)	BEC			1 000	CP	P R	DB	10/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	14/04/2024	14/05/2024	04/06/2024		04/07/2024	03/08/2024							
	21.21.00.00.230001.6142,11																							
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (DEI)	BEC			1 000	CP	P R	DB	10/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	14/04/2024	14/05/2024	04/06/2024		04/07/2024	03/08/2024							
	21.21.00.00.240001.6142,11																							
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (DBP)	BEC			1 000	CP	P R	DB	10/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	14/04/2024	14/05/2024	04/06/2024		04/07/2024	03/08/2024							
	21.21.00.00.240006.6142,11																							
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien				1 000	CP	P R	DB																	
	21.21.00.00.240002.6142,11																							

22

(MAMICA)													
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (Centre de Formation Militaire de Bouar)	BEC	1 000	CP	P R	DB	10/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	14/04/2024	14/05/2024	04/06/2024	04/07/2024
	21.21.00.00.240021.6142.11												03/08/2024
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (Centre de Formation Militaire de Bouar)	BEC	1 000	CP	P R	DB	10/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	14/04/2024	14/05/2024	04/06/2024	04/07/2024
	21.21.00.00.240021.6142.11												03/08/2024
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (Centre de Formation de Kassai)	BEC	1 000	CP	P R	DB	10/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	14/04/2024	14/05/2024	04/06/2024	04/07/2024
	21.21.00.00.240022.6142.11												03/08/2024
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (GSPR)	BEC	1 500	CP	P R	DB	15/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	09/06/2024	09/07/2024
	21.21.00.00.260003.6142.11												08/08/2024
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (Bataillon de la Garde d'Honneur)	BEC	750	DC	P R	DB	15/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	09/06/2024	09/07/2024
	21.21.00.00.260004.6142.11												08/08/2024
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (Bataillon de Transmission)	BEC	1 000	CP	P R	DB	15/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	09/06/2024	09/07/2024
	21.21.00.00.260007.6142.11												08/08/2024
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (Bataillon de d'Artillerie)	BEC	750	DC	P R	DB	15/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	09/06/2024	09/07/2024
	21.21.00.00.260008.6142.11												08/08/2024
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (Corps de Troupe de Forces Armées Centrafricaines FACA)	BEC	750	DC	P R	DB	15/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	09/06/2024	09/07/2024
	21.21.11.00.260021.6142.11												08/08/2024
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (Bataillons d'Infanterie)	BEC	1 000	CP	P R	DB	15/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	09/06/2024	09/07/2024
	21.22.00.00.262310.6142.11												08/08/2024

Signature

Territoriale N° 1 Bouar											
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (Bataillons d'Infanterie Territoriale N° 3 Bossangoa)	BEC 21.22.00.00.263110.6142,11										
		1 000	CP	P R	DB	15/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	09/06/2024
											09/07/2024
											08/08/2024
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (Bataillons d'Infanterie Territoriale N° 5 Bambari)	BEC 21.22.00.00.264310.6142,11										
		1 000	CP	P R	DB	20/03/2024	24/03/2024	07/04/2024	21/04/2024	24/04/2024	14/06/2024
											14/07/2024
											13/08/2024
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (Bataillons d'Infanterie Territoriale N° 4 Bria)	BEC 21.22.00.00.265110.6142,11										
		1 000	CP	P R	DB	20/03/2024	24/03/2024	07/04/2024	21/04/2024	24/04/2024	14/06/2024
											14/07/2024
											13/08/2024
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (Bataillons d'Infanterie Territoriale N° 3 Ndélé)	BEC 21.22.00.00.265210.6142,11										
		750	DC	P R	DB	20/03/2024	24/03/2024	07/04/2024	21/04/2024	24/04/2024	14/06/2024
											14/07/2024
											13/08/2024
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (Zone de Défense du Nord-Ouest Bouar)	BEC 21.21.00.00.342300.6142,11										
		1 000	CP	P R	DB	20/03/2024	24/03/2024	07/04/2024	21/04/2024	24/04/2024	14/06/2024
											14/07/2024
											13/08/2024
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (Zone de Défense du Sud-Est Bangassou)	BEC 21.21.00.00.346200.6142,11										
		1 000	CP	P R	DB	20/03/2024	24/03/2024	07/04/2024	21/04/2024	24/04/2024	14/06/2024
											14/07/2024
											13/08/2024
Entretien des bâtiments et locaux y compris matériels et fournitures d'entretien (Zone de Défense de Bangui)	BEC 21.21.00.00.347101.6142,11										
		1 000	CP	P R	DB	20/03/2024	24/03/2024	07/04/2024	21/04/2024	24/04/2024	14/06/2024
											14/07/2024
											13/08/2024

Handwritten signature

Autorité Contractante

Le Ministre de Défense Nationale
et de la Reconstruction de l'Armée



Rameaux-Claude BIREAU

Visa de la DGMP

Le Directeur Général des Marchés Publics



Bienvenu Callyx BETIANGA

Autorité Approbatrice
Le Ministre des Finances
et du Budget



Hervé NDOBA

28 FEB 2024