


N° 001



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX

DONNEES DE BASE				LISTE et SPECIFICATIONS				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				CAVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ			
DESCRIPTION	SERVICE DE FINANCEMENT	Nombre de lots	Appel d'offres	Montant estimé (FCFA 2026)	Méthode de passation	Type de marché	Service responsable	Date de dépôt	Date de démarrage	Date de fin	Date de publication	Date de clôture	Date de réception	Date de signature	Montant du marché	Date de signature	Date de réception	Date de signature	Date de réception
Infrastructures Routière : Réhabilitation des Routes dans les neuf (09) Arrondissements de Bangui	BEC	1		200 000	AON	P	SPMP	27/02/2026	06/03/2026	20/03/2026	23/03/2026	22/04/2026	13/05/2026	20/05/2026	19/06/2026	17/09/2026			
Infrastructures Routière : Ancrageement de la section de Route Banbari- Alindao-Kongbo	BEC	1		150 000	AON	P	SPMP	05/03/2026	12/03/2026	26/03/2026	29/03/2026	28/04/2026	19/05/2026	26/05/2026	25/06/2026	23/09/2026			
TOTAL				350 000															

Autorité Contractante
Le Ministre chargé de l'Équipement
et des Travaux Publics



Mabieu Eric ROKOSSE - KAMOT

Autorité Appréciatrice
Directeur Général des Marchés Pub



Callyx Bienvu BETANGA

Date :

Date :

22 JAN 2026

Etude de faisabilité pour le Bimontage de Contournement de CDI 4	BEC	50 000	3	C3	REALISE	24/03/26	31/03/26	03/04/26	28/04/26	07/05/26	14/05/26	18/05/26	02/07/26	17/07/26	24/07/26	26/07/26	10/08/26	13/08/26	20/08/26
TOTAL		480 000																	


 Autorité Contractante
 Le Ministre chargé de l'équipement et des Travaux Publics
 Mahieu Eric ROKOSSE - KAMOT


 Autorité Approbatrice
 Directeur Général des Marchés Publics
 Calix Bienvenu BETLANGA


Date :
 22 JAN 2026

70007

REPUBLICQUE CENTRAFRICAINE

CHARGE DE MISSION EN MATIERE DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS



N° 025 /026/MEIP/DIR-CAB/SPMP

ANNOUNCE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS

[illegible]

[illegible]

✓

ky

[illegible]

by

[illegible]

22

