

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

DIRECTION DE CABINET

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Unité - Dignité - Travail

N° 0005

Année 2026

Période couverte par ce Plan : Janvier à Décembre

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DES TRAVAUX

TRAVAUX													LISTE ET SPECIFICATION			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU	
DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRE DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (F CFA 000)	Methode de Passation	Prevu Réalise	Service responsable	Date de depot	Date d'envoi a la DGMP	Date de Avis DGMP	Publication de l'Avis d'AO	Date d'Ouverture des plis	Date de Rapport de devaluation	Date de Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature							
Direction des Ressources	BEC			15 000	CP	P R	ADM	03/03/26	NA	NA	06/03/26	13/03/26	20/03/26	NA		27/03/26							
	50.52.00.00.160000.2311.11																						
Bâtiments administratifs à usage de bureau de l'administration centrale																							

AUTORITE CONTRACTANTE

Le Ministre de la Communication et des Médias

Maxime BALALOU
Date : 27 JAN 2026

AUTORITE APPROBATRICE

Le Directeur Général des Marchés Publics

Bienvenu Calyx BETIANGA
Date : 29 JAN 2026

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE CONSULTANT

2026
Janvier à Décembre

AUTORITE CONTRACTANTE

Le Ministre de la Communication et des



Maxime BALALOU

AUTORITE APPROBATRICE
Le Directeur Général des Marchés Publics

AUTORITE APPROBATRICE

Le Directeur Général des Marchés Publics





Benvenuto Calixta BETIANGA

Date : 29 JAN 20

Bienvenu Callyx BETANGA
Date : 29 JAN 20

MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS

DIRECTION DE CABINET

SERVICE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Handwritten signature

210005

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE FOURNITURES

Année: 2026

Période couverte par ce Plan : Janvier à Décembre

FOURNITURES					LISTE et SPECIFICATIONS			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ			
DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRE DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (FCFA 000)	Méthode > Passation	Prévu Réalisé	Service responsable	Date de dépôt	Date de envoi à DGMP	Date de Avis DGMP	Publication de l'Avis DAO	Date d'Ouverture des plis	Date de Rapport d'évaluation	Date de Avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date de Livraison
Achat de petits matériels, de mobiliers et fournitures de bureau (y compris produits d'entretien)																	
Cabinet du Ministre	BFC			2 000	CP	P	ADM	03/03/26	NA	NA	06/03/26	13/03/26	20/03/26	NA		27/03/26	10/04
	BFC					R											
Direction de Cabinet				2 000	CP	P	ADM	03/03/26	NA	NA	06/03/26	13/03/26	20/03/26	NA		27/03/26	10/04
	BFC					R											
	BFC			1 000	CP	P	ADM	03/03/26	NA	NA	06/03/26	13/03/26	20/03/26	NA		27/03/26	10/04
	BFC					R											
Chargés de Mission																	
	BFC					P	ADM	03/03/26	NA	NA	06/03/26	13/03/26	20/03/26	NA		27/03/26	10/04
	BFC			1 000	CP	P											
Inspection Centrale						R											
	BFC					P	ADM	03/03/26	NA	NA	06/03/26	13/03/26	20/03/26	NA		27/03/26	10/04
	BFC			4 000	CP	R											
Direction des Ressources							ADM	03/03/26	NA	NA	06/03/26	13/03/26	20/03/26	NA		27/03/26	10/04
	BFC					P											
Direction Générale de la Radio-Centrifique				2 000	CP	P	ADM	03/03/26	NA	NA	06/03/26	13/03/26	20/03/26	NA		27/03/26	10/04
	BFC					R											
Direction Générale de la Télé Centrafrique																	
	BFC					P	ADM	11/03/26	NA	NA	14/03/26	21/03/26	28/03/26	NA		04/04/26	18/04
	BFC			2 000	CP	R											
Direction des Programmes						P	ADM	11/03/26	NA	NA	14/03/26	21/03/26	28/03/26	NA		04/04/26	18/04
	BFC			1 250	CP	P											
	BFC					R											
Direction des Informations							ADM	11/03/26	NA	NA	14/03/26	21/03/26	28/03/26	NA		04/04/26	18/04
	BFC			3 000	CP	R											
	BFC					P	ADM	11/03/26	NA	NA	14/03/26	21/03/26	28/03/26	NA		04/04/26	18/04
Direction des Services Techniques Radio						R											
	BFC			1 000	CP	P	ADM	11/03/26	NA	NA	14/03/26	21/03/26	28/03/26	NA		04/04/26	18/04
	BFC					R											
Direction des Informations Radio				3 000	CP	P	ADM	11/03/26	NA	NA	14/03/26	21/03/26	28/03/26	NA		04/04/26	18/04
	BFC					R											
Direction des Services Techniques																	
	BFC					P	ADM	11/03/26	NA	NA	14/03/26	21/03/26	28/03/26	NA		04/04/26	18/04
	BFC			3 000	CP	R											
Direction des Informations						P	ADM	11/03/26	NA	NA	14/03/26	21/03/26	28/03/26	NA		04/04/26	18/04
	BFC			1 500	CP	P	ADM	11/03/26	NA	NA	14/03/26	21/03/26	28/03/26	NA		04/04/26	18/04
	BFC					R											
Direction des Programmes							ADM	18/03/26	NA	NA	21/03/26	28/03/26	04/04/26	NA		11/04/26	25/04
	BFC			1 000	CP	P	ADM	18/03/26	NA	NA	21/03/26	28/03/26	04/04/26	NA		11/04/26	25/04
	BFC					R											
Direction Régionale N°1				1 000	CP	P	ADM	18/03/26	NA	NA	21/03/26	28/03/26	04/04/26	NA		11/04/26	25/04
	BFC					R											

Handwritten signature