

10 FEV 2026 009

MINISTRE DU DEVELOPPEMENT DE L'ENERGIE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail

DIRECTION DE CABINET

DIRECTION DES RESSOURCES

N° /26/MDERH/DIRCAB/DR.-

Année : 2026

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE CONSULTANT

SERVICES DE CONSULTANTS	MONTANT ESTIMATIF ET C.V.A. 000		SERVICES DE REFERENCE		DEMANDE DE MANIFESTATION D'INTERET		FORMALISEE ET PROPOSITIONS				EVALUATION TECHNIQUE ET FINANCIERE ET				PROJET DE CONTRAT/MECIE		EXECUTION DU CONTRAT		
	PROJET	PREMIER	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMAP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMAP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMAP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMAP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMAP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMAP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMAP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMAP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMAP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMAP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMAP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMAP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMAP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMAP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMAP	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMAP	
DONS		200 000	P	15/04/26	22/04/2026	23/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	17/05/2026	20/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	18/06/2026	20/06/2026	08/07/2026	22/07/2026	29/07/2026	05/08/2026	12/08/2026
84.83.00.93.120000.6139.25			R																
DONS		750 000	P	05/04/26	12/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	28/06/2026	12/07/2026	19/07/2026	26/07/2026	02/08/2026
84.83.00.10.120000.2111.25			R																
DONS		420 000	P	15/04/26	22/04/2026	23/04/2026	30/04/2026	03/05/2026	17/05/2026	20/05/2026	27/05/2026	11/06/2026	18/06/2026	20/06/2026	08/07/2026	22/07/2026	29/07/2026	05/08/2026	12/08/2026
84.83.00.61.120000.2111.25			R																
BEC		40 000	P	05/04/26	12/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	28/06/2026	12/07/2026	19/07/2026	26/07/2026	02/08/2026
84.85.00.39.120000.2111.11			R																
DONS		1 350 000	P	05/04/26	12/04/2026	13/04/2026	20/04/2026	23/04/2026	07/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	01/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	28/06/2026	12/07/2026	19/07/2026	26/07/2026	02/08/2026
84.85.00.39.120000.2111.25			R																

Signature

P	BEC	7 500	Cons	10/01/26	17/01/2026	18/01/2026	25/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	14/02/2026	21/02/2026	08/03/2026	15/03/2026	17/03/2026	04/04/2026	18/04/2026	25/04/2026	02/05/2026	09/05/2026
	84.83.01.00.230002.6165.11			R															

Tractante
 Chargé du Développement de l'Energie
 Ressources Hydrauliques

Autorité Approbatrice
 Le Directeur Général des Marchés Publics



Arthur Bertrand PIRI
 Date

Bienvenu Calyx BETIANGA
 Date :

10 FEV 2026



DIRECTION DE CABINET

DIRECTION DES RESSOURCES

N° _____/2026/MDERH/DIRCAB/DR.-

Année : 2026

LISTE ET
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET DES SERVICES COURANTS

DESCRIPTION	DONNEES DE BASE			SPECIFICATIONS TECHNIQUES			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ		
	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRE DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (F CFA 000)	Methodes de Passations	Prevu	Service responsable	Date de depot	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'Avis d'AO	Publication de l'Avis d'AO	Date Ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de Signature	Montant du Contrat	Date de Livraison	
s matériels, de mobiliers et bureau y compris produits (cabinet du Ministre)	BEC			1 000	CP	P	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	08/02/26		22/02/26	
	84.85.00.00.120000.6013.11					R											
s biens et autres/ (Appui aux comité de pilotage) (cabinet du	BEC			4 000	CP	P	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	08/02/26		22/02/26	
	84.83.00.74.120000.6089.11					R											
itures et consommables pour rmatique (Cabinet du	BEC			2 000	CP	P	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	08/02/26		22/02/26	
	84.83.00.00.120000.6014.11					R											
s matériels, de mobiliers et bureau y compris produits (Direction de	BEC			2 000	CP	P	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	08/02/26		22/02/26	
	84.85.00.00.220000.6013.11					R											
itures et consommables pour rmatique (Direction de	BEC			2 000	CP	P	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	08/02/26		22/02/26	
	84.83.00.00.220000.6014.11					R											
s matériels, de mobiliers et bureau y compris produits (argés de Mission)	BEC			2 000	CP	P	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	08/02/26		22/02/26	
	84.83.00.00.140000.6013.11					R											
s matériels, de mobiliers et bureau y compris produits (Direction Centrale)	BEC			2 000	CP	P	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	08/02/26		22/02/26	
	84.83.00.00.140001.6013.11					R											
s matériels, de mobiliers et bureau y compris produits (Direction des Ressources et des s)	BEC			1 000	CP	P	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	08/02/26		22/02/26	
	84.83.00.00.160000.6013.11					R											
ures et consommables pour rmatique (Direction des affaires juridiques)	BEC			1 000	CP	P	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	08/02/26		22/02/26	
	84.83.00.00.160000.6014.11					R											

Handwritten signature

réparation des installations : électriciens, groupes : plomberies, sanitaires et Direction des Ressources et des (ues)	BEC	3 000	CP	P R	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	NA	08/02/26	22/02/26
	84.83.00.00.160000.6144.11													
ités matériels, de mobiliers et e bureau y compris produits ellule de Coordination Chargée n du Secteur de l'Electricité en	BEC	2 000	CP	P R	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	NA	08/02/26	15/02/26
	84.83.00.00.160002.6013.11													
ités matériels, de mobiliers et e bureau y compris produits irection Générale des ydrauliques)	BEC	1 000	CP	P R	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	NA	08/02/26	22/02/26
	84.83.00.00.230002.6013.11													
ifitures et consommables pour ormatique	BEC	2 000	CP	P R	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	NA	08/02/26	22/02/26
	84.83.00.00.230002.6014.11													
ités matériels, de mobiliers et e bureau y compris produits irection Générale de l'Energie)	BEC	1 000	CP	P R	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	NA	08/02/26	22/02/26
	84.83.00.00.230000.6013.11													
ifitures et consommables pour rmatique	BEC	2 000	CP	P R	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	NA	08/02/26	22/02/26
	84.84.00.00.230000.6014.11													
ts matériels, de mobiliers et e bureau y compris produits irection Générale de i Rurale)	BEC	1 000	CP	P R	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	NA	08/02/26	15/02/26
	84.83.00.00.230001.6013.11													
ifitures et consommables pour rmatique	BEC	2 000	CP	P R	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	NA	08/02/26	15/02/26
	84.83.00.00.230001.6014.11													
s matériels, de mobiliers et e bureau y compris produits irection Générale de la	BEC	1 000	CP	P R	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	NA	08/02/26	15/02/26
	84.83.00.00.230003.6013.11													
ifitures et consommables pour rmatique	BEC	2 000	CP	P R	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	NA	08/02/26	15/02/26
	84.83.00.00.230003.6014.11													
s matériels, de mobiliers et e bureau y compris produits irection des Energies es)	BEC	1 000	CP	P R	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	NA	08/02/26	15/02/26
	84.83.00.00.240000.6013.11													
s matériels, de mobiliers et e bureau y compris produits irection des Energies nouvelles)	BEC	1 000	CP	P R	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	NA	08/02/26	15/02/26
	84.83.00.00.240001.6013.11													
ités matériels, de mobiliers et e bureau y compris produits irection des Etudes, le la Planification)	BEC	1 000	CP	P R	DR	15/01/26	NA	NA	18/01/26	25/01/26	01/02/26	NA	08/02/26	15/02/26
	84.83.00.00.240002.6013.11													

62

10 FEV 2026

N° 009



DIRECTION DE CABINET

DIRECTION DES RESSOURCES

N° _____/2026/MDERH/DIRCAB/DR.-

Année : 2026

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX

DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	DONNEES DE BASE				LISTE ET SPECIFICATIONS				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION DU MARCHÉ			
		NOMBRE DE Lots	Appel d'offre No.	Montant Estimé (CFA 000)	Méthode de Passation	Privilège	Service responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DDMAP	Date de Publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date de Rapport d'évaluation	Date de Signature	Montant du Contrat	Date de RECEPTION PROVISoire	Date de RECEPTION DEFINITIVE	COÛT FINAL				
amélioration de la Résilience de l'Eau Potable en zone n°2 (PARSEP) ministériels à usage de administration centrale)	DONS			1 500 000	AOI	P	SPMP	15/03/26	19/03/26	02/04/26	16/04/26	19/04/26	19/05/26	09/07/26	07/09/26						
	84.83.00.10.120000.2311.25					R															
	EMPRUNTS			380 000	AOI	P	SPMP	05/03/26	09/03/26	23/03/26	06/04/26	09/04/26	09/05/26	29/06/26	28/08/26						
Eau potable dans les quartiers de la ville de Bozoum (distribution d'eau potable)	EMPRUNTS			325 000	AON	P	SPMP	15/03/26	19/03/26	02/04/26	16/04/26	19/04/26	19/05/26	25/06/26	25/07/26						
	84.83.00.26.120000.2344.44					R															
	BEC			75 000	AON	P	SPMP	10/04/26	14/04/26	28/04/26	12/05/26	15/05/26	14/05/26	04/08/26	03/10/26						
petites centrales pour alimenter des usines afin d'assurer un accès aux services en RCA(PCH) Batiment à usage de bureau de la centrale	DONS			560 000	AOI	P	SPMP	10/04/26	14/04/26	28/04/26	12/05/26	15/05/26	14/06/26	04/08/26	03/10/26						
	84.83.00.61.120000.2311.11					R															
	BEC			100 000	AON	P	SPMP	15/03/26	19/03/26	02/04/26	16/04/26	19/04/26	19/05/26	25/06/26	25/07/26						
Bilocation des (350/an) dans la ville de M'Poko (barrages et centrales)	BEC			100 000	AON	P	SPMP	15/03/26	19/03/26	02/04/26	16/04/26	19/04/26	19/05/26	25/06/26	25/07/26						
	84.83.00.77.120000.2342.11					R															
	BEC			100 000	AON	P	SPMP	15/03/26	19/03/26	02/04/26	16/04/26	19/04/26	19/05/26	25/06/26	25/07/26						
Bilocation de l'eau en RCA (Batiment usage de bureau de centrale)	DONS			560 000	AOI	P	SPMP	10/04/26	14/04/26	28/04/26	12/05/26	15/05/26	14/06/26	04/08/26	03/10/26						
	84.83.00.61.120000.2311.25					R															
	BEC			100 000	AON	P	SPMP	15/03/26	19/03/26	02/04/26	16/04/26	19/04/26	19/05/26	25/06/26	25/07/26						
Bilocation de l'eau en RCA (Batiment usage de bureau de centrale)	DONS			560 000	AOI	P	SPMP	10/04/26	14/04/26	28/04/26	12/05/26	15/05/26	14/06/26	04/08/26	03/10/26						
	84.83.00.61.120000.2311.11					R															
	BEC			100 000	AON	P	SPMP	15/03/26	19/03/26	02/04/26	16/04/26	19/04/26	19/05/26	25/06/26	25/07/26						

Handwritten signature

Description	DONS	300 000	AON	P R	SPMP	10/04/26	14/04/26	28/04/26	12/05/26	15/05/26	14/06/26	05/07/26	04/08/26	03/10/26
						05/03/26	09/03/26	23/03/26	06/04/26	09/04/26	16/05/26	15/06/26	15/07/26	
Fonctionnement des infrastructures et allocation des ressources en matériel et outillage agricole, minier, énergétique et autres	DONS													
	84.85.00.93.120000.2442.25													
Construction de bâtiment administratifs à usages de l'administration centrale)	BEC	100 000	AON	P R	SPMP	05/03/26	09/03/26	23/03/26	06/04/26	09/04/26	16/05/26	15/06/26	15/07/26	
	84.84.00.82.120000.2311.11													
Travaux de Renforcement du de l'Électricité (Bâtiment administratifs à usages de bureau de l'administration centrale)	DONS	1 800 000	AOI	P R	SPMP	10/04/26	14/04/26	28/04/26	12/05/26	15/05/26	14/06/26	05/07/26	04/08/26	03/10/26
	84.85.00.39.120000.2311.25													
Travaux sur réseaux informatiques	BEC	10 000	CP	P R	DR	10/04/26	14/04/26	28/04/26	12/05/26	15/05/26	14/06/26	21/06/26	21/07/26	20/08/26
	84.83.00.23.230002.2368.11													

Autorité Contractante
 Le Ministre Chargé du Développement de l'Énergie
 et des Ressources Hydrauliques

 Arthur Bertrand PBI
 Date:

Autorité Approbatrice
 Le Directeur Général des Marchés Publics

 Bienvenu Callyx BETIANGA
 Date: 10 FEV 2026
