

Unité – Dignité - Travail
~~*~*~*~*

9 FEB 2026 0114



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE CONSULTANT

ANNEE 2026

SERVICES DE CONSULTANT				TERMS DE REFERENCE		DEMANDE DE MANIFESTATION D'INTERET		DEMANDE DE PROPOSITIONS				EVALUATION TECHNIQUE (T) ET FINANCIERE (F)								PROJET DE CONTRAT NEGOCIE		EXECUTIF DU CONTRAT	
DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	MONTANT ESTIMATIF (P. C.A. 000)	METHODE DE P. MARCHE	PREVU	REALISE	DEMANDE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMF	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMF	DATE DE PUBLICATION, SHORT LIST	DATE DE PREPARATION	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMF	DATE DE TRANSMISSION CARBONATS	DATE DE LIBRE DE DECISION / PROJ.	RAPPORT D'EVAL (T)	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMF	COUVERTURE PLENIERE P. CIBLE	DATE RAPPORTS D'EVALUATIONS COMBINES	DATE DE L'AVIS MOTIVE DE LA DDMF	DATE DE PREPARATION	DATE DE SIGNATURE				
PRESTATIONS DES ORGANISMES RESIDENTS	Budget SODIAC	4 000	CP	P		04/03/26	NA	12/03/26, 19/03/26	22/03/26	NA	08/04/26	08/06/26	23/06/26	NA	30/06/26		18/07/26	01/08/26	08/09/26	22/09/26			
				R																			
PRESTATIONS DES ORGANISMES NON RESIDENTS	Budget SODIAC	5 000	CP	P		04/03/26	NA	12/03/26, 19/03/26	22/03/26	NA	08/04/26	08/06/26	23/06/26	NA	30/06/26		18/07/26	01/08/26	08/09/26	22/09/26			
				R																			
FRAIS DE FORMATION A L'INTERIEUR ET A L'ETRANGER	Budget SODIAC	10 000	CN/SFAC	P		04/03/26	NA	12/03/26, 19/03/26	22/03/26	NA	08/04/26	08/06/26	23/06/26	NA	31/05/26		14/06/26	28/06/26	04/07/26	18/07/26			
				R																			
AUTRES FRAIS DE FORMATION	Budget SODIAC	4 000	CP	P		04/03/26	NA	12/03/26, 19/03/26	22/03/26	NA	08/04/26	08/06/26	23/06/26	NA	30/06/26		17/06/26	01/07/26	08/07/26	22/07/26			
				R																			

3 + 2

Autorité contractante
Le Directeur Général de la SODIAC

GUY ROGER NELO

DATE: 11 FEV 2026



DATE :

Bienvenu Caillyx BETIANGA

VISA DE LA DGMP
Le Directeur Général des Marchés Publics

19 FEB 2026 044



DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES
PORTUAIRES DE CÔTE D'IVOIRE
DIRECTION GENERALE
DIRECTION TECHNIQUE

REPUBLIQUE COÛTE D'IVOIRE
UNITE: ABIDJAN
Année : 2025

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURE ET SERVICES COURANTS

DESCRIPTION	SOURCES DE FINANCEMENT	MONTANTS EN B.A.T.				ESTIMATION		MONTANTS EN ANCIEN D'IVOIRE						OBSERVATIONS ET EVALUATION DES RISQUES				ESTIMATION EN B.A.T.			
		INDIC	ANCIEN	ANCIEN	ANCIEN	ANCIEN	ANCIEN	ANCIEN	ANCIEN	ANCIEN	ANCIEN	ANCIEN	ANCIEN	ANCIEN	ANCIEN	ANCIEN	ANCIEN	ANCIEN	ANCIEN	ANCIEN	ANCIEN
achats de fournitures de bureau	BFC	6061			9 900	CP	P	DR	25/02/2026	NA	NA	28/02/2026	07/03/2026	14/03/2026	NA	21/03/2026	04/04/2026				
achats de produits d'entretien	BFC	6062			4 000	CP	P	DR	25/02/2026	NA	NA	28/02/2026	07/03/2026	14/03/2026	NA	21/03/2026	04/04/2026				
achats de fournitures et consommables informatiques	BFC	6063			9 900	CP	P	DR	25/02/2026	NA	NA	28/02/2026	07/03/2026	14/03/2026	NA	21/03/2026	04/04/2026				
achats de petits outillages consommables	BFC	6064			1 500	CP	P	DR	25/02/2026	NA	NA	28/02/2026	07/03/2026	14/03/2026	NA	21/03/2026	04/04/2026				
achats autres matériels et fournitures	BFC	6065			9 900	CP	P	DR	25/01/2024	NA	NA	28/01/2024	04/02/2024	11/02/2024	NA	18/02/2024	03/03/2024				
achats autres services	BFC	6193				CP	P	DR	25/02/2026	NA	NA	28/02/2026	07/03/2026	14/03/2026	NA	21/03/2026	04/04/2026				
acquisition des biens corporels pour l'achat sur autos	BFC	2126			22 000	AON	R	SPMIF	25/03/2026	08/04/2026	22/04/2026	25/04/2026	25/05/2026	15/06/2026	21/06/2026	22/07/2026	24/08/2026				
acquisition de deux (2) véhicules de service	BFC	2431			80 000	AON	R	SPMIF	25/03/2026	08/04/2026	22/04/2026	25/04/2026	25/05/2026	15/06/2026	21/06/2026	22/07/2026	24/08/2026				
acquisition de matériels et matériels de bureau	BFC	2411			9 900	CP	P	DR	25/02/2026	NA	NA	28/02/2026	07/03/2026	14/03/2026	NA	21/03/2026	04/04/2026				
acquisition autres mobiliers et matériels	BFC	2412			9 900	CP	P	DR	25/02/2026	NA	NA	28/02/2026	07/03/2026	14/03/2026	NA	21/03/2026	04/04/2026				

25

Autorité contractante
Le Directeur Général de la SODIAC



DATE: 11 FEV 2026

VISA DE LA DGMP
Le Directeur Général des Marchés Publics



Bienvenu Callyx BETIANGA

DATE :

19 FEV 2026 014

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES
AEROPORTUAIRES DE CENTRAFRIQUE

DIRECTION GENERALE
DIRECTION TECHNIQUE

N°...../SODIAC/DG/DT/26



REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité - Dignité - Travail


Année 2026

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX

N°	DONNEES DE BASE						LISTES et SPECIFICATIONS			DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ				
	DESCRIPTION	SOURCE DE FINANCEMENT	NBRRE DE Lots	Appel d'offres No.	Montant Estimatif (en cfd)	Méthode de Passation	Prévu Réelles	Services responsable	Date de dépôt	Date d'envoi à la DGMP	Date de l'avis DGMP	Publication de l'avis d'AO	Date d'ouverture des plis	Date Rapport d'évaluation	Date de l'avis DGMP	Montant du Contrat	Date de Signature	Date RECEPTION PROVISOIRE	Date RECEPTION DEFINITIVE	COUT FINAL
1	Batiments administratifs à usage de bureau	Budget SODIAC 2311	1		82 000	AON	P R	SPMP	04/03/26	09/03/26	23/03/26	26/03/2026	27/04/26	04/05/26	15/05/26		20/05/26	15/08/26		
2	Autres Batiments à usage de Bureau	Budget SODIAC 2312	1		2 000	C.P	P R	DT	04/03/26	NA	NA	07/03/2026	14/03/26	21/03/26	NA		28/03/26	04/04/26		

Signature

Autorité contractante
Le Directeur Général de la SODIAC



GUY ROGER NELO

DATE: 11 FEV 2026

VISA DE LA DGMP
Le Directeur Général des Marchés Publics



Bienvenu Caliyx BETIANGA

DATE :