

[Signature]

[Signature]

PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE FOURNITURES

2026

verté par ce Plan : Janvier à Décembre

N°	SOURCE DE FINANCEMENT	N° DE L'APPEL D'OFFRES	Montant Estimatif (FCFA 000)	Méthode de Passation		LISTE et SPECIFICATIONS		DOSSIER D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ		
				Prevu	Realisé	Service responsable	Date de depot	Date d'envoi	Date de publication	Date d'ouverture	Date de rapport	Date de signature	Date de livraison	Montant du contrat	Date de signature	Date de livraison
				P	R	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM	ADM
	BFC		2 000	CP		ADM	03/04/26	06/04/26	13/04/26	20/04/26	NA	27/04/26	11/05/26			
	BFC		2 000	CP		ADM	03/04/26	06/04/26	13/04/26	20/04/26	NA	27/04/26	04/05/26			
	BFC		2 000	CP		ADM	03/04/26	06/04/26	13/04/26	20/04/26	NA	27/04/26	04/05/26			
	BFC		1 000	CP		ADM	03/04/26	06/04/26	13/04/26	20/04/26	NA	27/04/26	04/05/26			
	BFC		1 000	CP		ADM	03/04/26	06/04/26	13/04/26	20/04/26	NA	27/04/26	04/05/26			
	BFC		2 000	CP		ADM	03/04/26	06/04/26	13/04/26	20/04/26	NA	27/04/26	11/05/26			
	BFC		1 000	CP		ADM	07/04/26	10/04/26	17/04/26	24/04/26	NA	01/05/26	08/05/26			
	BFC		5 000	CP		ADM	07/04/26	10/04/26	17/04/26	24/04/26	NA	01/05/26	08/05/26			
	BFC		1 000	CP		ADM	07/04/26	10/04/26	17/04/26	24/04/26	NA	01/05/26	08/05/26			
	BFC		1 000	CP		ADM	07/04/26	10/04/26	17/04/26	24/04/26	NA	01/05/26	08/05/26			
	BFC		1 000	CP		ADM	07/04/26	10/04/26	17/04/26	24/04/26	NA	01/05/26	08/05/26			

[Signature]

Je le la	BFC	1 000	CP	P	ADM	07/04/26	NA	NA	10/04/26	17/04/26	24/04/26	NA	01/05/26	08/05/26
e	85.88.00.00.230003.6013.11	1 000	CP	P	ADM	07/04/26	NA	NA	10/04/26	17/04/26	24/04/26	NA	01/05/26	08/05/26
	R													
e	85.88.00.00.240000.6013.11	1 000	CP	P	ADM	07/04/26	NA	NA	10/04/26	17/04/26	24/04/26	NA	01/05/26	08/05/26
	R													
e	85.88.00.00.240001.6013.11	1 000	CP	P	ADM	10/04/26	NA	NA	13/04/26	20/04/26	27/04/26	NA	04/05/26	18/05/26
	R													
e	85.88.00.00.240002.6013.11	1 000	CP	P	ADM	10/04/26	NA	NA	13/04/26	20/04/26	27/04/26	NA	04/05/26	18/05/26
	R													
e	85.88.00.00.240003.6013.11	1 000	CP	P	ADM	10/04/26	NA	NA	13/04/26	20/04/26	27/04/26	NA	04/05/26	18/05/26
	R													
e	85.88.00.00.240004.6013.11	1 000	CP	P	ADM	10/04/26	NA	NA	13/04/26	20/04/26	27/04/26	NA	04/05/26	18/05/26
	R													
e	85.88.00.00.240005.6013.11	1 000	CP	P	ADM	10/04/26	NA	NA	13/04/26	20/04/26	27/04/26	NA	04/05/26	18/05/26
	R													
e	85.88.00.00.240006.6013.11	1 000	CP	P	ADM	10/04/25	NA	NA	13/04/25	20/04/25	27/04/25	NA	04/05/25	18/05/25
	R													
e	85.88.00.00.240007.6013.11	4 000	CP	P	ADM	10/04/26	NA	NA	13/04/26	20/04/26	27/04/26	NA	04/05/26	11/05/26
	R													
e	85.88.00.00.240008.6013.11	1 000	CP	P	ADM	14/04/26	NA	NA	17/04/26	24/04/26	01/05/26	NA	08/05/26	15/05/26
	R													
e	85.88.00.00.240010.6013.11	1 000	CP	P	ADM	14/04/26	NA	NA	17/04/26	24/04/26	01/05/26	NA	08/05/26	15/05/26
	R													
e	85.88.00.00.240012.6013.11	1 000	CP	P	ADM	14/04/26	NA	NA	17/04/26	24/04/26	01/05/26	NA	08/05/26	22/05/26
	R													

Mobilier et matériel pour équipement des bureaux (autres qu'informatique, y compris climatiseurs, onduleurs, convertisseurs et panneaux solaires)

BEC

85.88.00.00.120000.2412.11

17/04/26

NA

NA

20/04/26

27/04/26

04/05/26

NA

11/05/26

25/05/26

Page 2 de 6

Handwritten signature

Ministère de la Santé Nationale des Indiens	BFC		4 000	CP	P	ADM	03/04/26	NA	NA	06/04/26	13/04/26	20/04/26	NA	27/04/26	04/05/26					
	85.88.00.00.160000.2412.11																			
	BEC																			
	85.88.00.00.230000.2412.11																			
Ministère de la Santé Nationale des Indiens	BEC		4 000	CP	P	ADM	17/04/26	NA	NA	20/04/26	27/04/26	04/05/26	NA	11/05/26	25/05/26					
	85.88.00.00.230000.2412.11																			
	BEC																			
Ministère de la Santé Nationale des Indiens	BEC		4 000	CP	P	ADM	17/04/26	NA	NA	20/04/26	27/04/26	04/05/26	NA	11/05/26	25/05/26					
	85.88.00.00.230000.2412.11																			
	BEC																			
Ministère de la Santé Nationale des Indiens	BEC		4 000	CP	P	ADM	17/04/26	NA	NA	20/04/26	27/04/26	04/05/26	NA	11/05/26	25/05/26					
	85.88.00.00.230000.2412.11																			
	BEC																			

Matériels informatiques de bureau - en cours

Ministère de la Santé Nationale des Indiens	BEC		5 000	CP	P	ADM	17/04/26	NA	NA	20/04/26	27/04/26	04/05/26	NA	11/05/26	25/05/26				
	85.88.00.00.120000.2428.11																		
	BEC																		
	85.88.00.00.160000.2428.11																		
Ministère de la Santé Nationale des Indiens	BEC		5 000	CP	P	ADM	17/04/26	NA	NA	20/04/26	27/04/26	04/05/26	NA	11/05/26	25/05/26				
	85.88.00.00.230000.2428.11																		
	BEC																		
Ministère de la Santé Nationale des Indiens	BEC		5 000	CP	P	ADM	17/04/26	NA	NA	20/04/26	27/04/26	04/05/26	NA	11/05/26	25/05/26				
	85.88.00.00.230000.2428.11																		
	BEC																		

Matériel et Outillage Audiovisuel et de Télécommunications, de salles de congrès et de spectacle, d'équipement sportif

Ministère de la Santé Nationale des Indiens	BEC		15 000	AON	P	SPM	14/04/26	28/04/26	12/05/26	15/05/26	14/06/26	05/07/26	12/07/26	11/08/26	10/09/26
	85.88.00.00.120000.2446.11														

Véhicules à deux roues et véhicules à trois roues

Ministère de la Santé Nationale des Indiens	BEC		10 000	AON	P	SPM	14/04/26	28/04/26	12/05/26	15/05/26	14/06/26	05/07/26	12/07/26	11/08/26	10/09/26
	85.10.00.00.120000.2432.11														

Achat de fournitures et consommables pour le matériel informatique

Ministère de la Santé Nationale des Indiens	BFC		2 000	CP	P	ADM	17/04/26	NA	NA	20/04/26	27/04/26	04/05/26	NA	11/05/26	25/05/26				
	85.88.00.00.220000.6014.11																		
	BFC																		
	85.88.00.00.140000.6014.11																		
Ministère de la Santé Nationale des Indiens	BFC		2 000	CP	P	ADM	17/04/26	NA	NA	20/04/26	27/04/26	04/05/26	NA	11/05/26	25/05/26				
	85.88.00.00.140000.6014.11																		
	BFC																		
Ministère de la Santé Nationale des Indiens	BFC		1 000	CP	P	ADM	17/04/26	NA	NA	20/04/26	27/04/26	04/05/26	NA	11/05/26	25/05/26				
	85.88.00.00.140001.6014.11																		
	BFC																		
Ministère de la Santé Nationale des Indiens	BFC		2 000	CP	P	ADM	17/04/26	NA	NA	20/04/26	27/04/26	04/05/26	NA	11/05/26	25/05/26				
	85.88.00.00.160000.6014.11																		
	BFC																		

for

Sources	BFC	Montant	CP	P	ADM	Date	NA	Date	NA	Date
ressources	85.88.00.00.160001.6014.11	2 000	CP	P	ADM	17/04/26	NA	20/04/26	NA	11/05/26
ffaires	BFC			R						
	85.88.00.00.160002.6014.11	1 000	CP	P	ADM	17/04/26	NA	20/04/26	NA	11/05/26
	BFC			R						
ale des	85.10.00.00.230000.6014.11	2 000	CP	P	ADM	21/04/26	NA	24/04/26	NA	15/05/26
iles	BFC			R						
ale de la				P		21/04/26	NA	24/04/26	NA	15/05/26
du				R						
des	85.88.00.00.230002.6014.11	2 000	CP	P	ADM	21/04/26	NA	24/04/26	NA	15/05/26
es	BFC			R						
lions et des				P		21/04/26	NA	24/04/26	NA	15/05/26
ologies				R						
ale de				P		21/04/26	NA	24/04/26	NA	15/05/26
le et de la	BFC			R						
conomie	85.88.00.00.230003.6014.11	2 000	CP	P	ADM	21/04/26	NA	24/04/26	NA	15/05/26
	BFC			R						
ales	85.88.00.00.240007.6014.11	4 000	CP	P	ADM	21/04/26	NA	24/04/26	NA	15/05/26
	BFC			R						
Frais d'habillement spécifique à la fonction										
sources	85.88.00.00.160001.6066.11	7 000	CP	P	ADM	21/04/26	NA	24/04/26	NA	15/05/26
	BFC			R						

d'Offres National

le de Cotations

E CONTRACTANTE

l'Économie Numérique, des Postes
et des Télécommunications



AUTORITE APPROBATRICE
Le Directeur Général des Marchés Publics



IA ZACKO

Bienvenu Callyx BETIANGA

Date :